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Úvod 
Pro téma „Event management vybrané sportovní akce“ se autorka rozhodla na základě 
snahy propojit své ekonomické zaměření se zájmem o aktivní životní styl. Sportem, 
kterému se aktivně věnuje a kterým se zabývá tato práce, je běh. Růst popularity 
běžeckého sportu v posledních letech měl vliv na zvyšující se množství pořádaných 
závodů. Účast na jednom z nich, konkrétně na běžeckém závodu seriálu Česká 
pojišťovna Mizuno RunTour (dále jen RunTour), byla inspirací pro vznik této práce. 
Jak autorka díky navázání kontaktu s pořadateli RunTour zjistila, je organizace 
konkrétních závodů řízena především na základě zkušeností z pořádání podobných akcí 
a vychází ze smluvních závazků s partnery. Pořadatelé při plánování akce nevyužívají 
nástrojů projektového řízení, jako např. WBS (viz níže), Ganttova diagramu či analýzy 
rizik, ani specializovaného softwaru pro zpracování plánu. Na základě domluvy 
s pořadateli byl vymezen hlavní cíl práce, kterým je vytvoření projektového plánu nově 
organizovaného závodu ve městě, kde se zatím akce neuskutečnila. Plán bude 
zpracován dle metodik projektového řízení tak, aby mohl pořadatelům sloužit jako 
podklad při organizaci závodu a popř. jako šablona i pro další běhy.  
Nový závod by měl v roce 2014 rozšířit seriál běžeckých závodů RunTour, zapojit tak 
další kraj České republiky a napomoci postupnému dosažení ziskovosti celé akce. 
Vybranou oblastí pro konání dalšího běhu je Moravskoslezský kraj, konkrétně město 
Ostrava.  
Dílčími cíly pro vypracování projektového plánu jsou, vytvoření uceleného výčtu 
veškerých potřebných činností, jejich časového harmonogramu a návrhu rozpočtu 
celkových nákladů na pořádání. Cílem je také zvážit rizika bránící úspěšnému 
uskutečnění závodu a nastínit způsob propagace akce 
Na základě veškerých vytyčených cílů vznikne ucelený plán organizace celé akce, který 
by mohl pořadatelům pomoci při řízení příprav a realizace závodu v Ostravě. Práce dále 
obsahuje řadu nápadů a návrhů pro běh v daném městě, jako např. návrh trasy, 
internetového loga či akcí, na kterých by bylo možné RunTour propagovat. 
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V práci je nejprve na základě cizojazyčné literatury vysvětlen pojem event management, 
který je dnes již poměrně rozšířeným pojmem, avšak čeští autoři doposud problematice 
řízení eventů nevěnovali dostatečnou pozornost. Dále je představen seriál RunTour, 
pořadatelé, jeho cíle a přínosy, jak pro organizátory, tak pro všechny zúčastněné.  
V dalším textu jsou popsány charakteristiky eventu a jeho plánu z teoretického hlediska, 
vycházející z použité odborné literatury, které jsou, v rámci prolínání teoretického a 
praktického textu, ihned aplikovány a rozebrány v návaznosti na konkrétní event. 
Autorka při samotném zpracování projektu vychází z vlastních zkušeností ze závodů, 
základních informací od organizátorů a využívá teorie managementu pro vytvoření 
uceleného plánu pro úspěšnou realizaci závodu.  V práci byly použity metody 
deskripce, literární rešerše, analýzy a syntézy. Data týkající se plánování projektů byla 
zpracována pomocí programu Microsoft Project 2013. 
1  Event management 
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1 Event management 
Event management je v české literatuře téměř neznámým pojmem. Pro jeho vysvětlení 
je potřeba využít anglicky psaných zdrojů, jejichž autoři se ovšem doposud neshodli na 
jednotné definici. Nejlogičtější způsob, jak se dobrat významu tohoto spojení, je 
vysvětlit si pojmy event a management samostatně. 
Velmi obecně, avšak výstižně lze říci, že event je „plánovaná, jednorázová událost 
vybočující z rutiny běžného lidského dne“. (Damm 2011, s. 7) Detailněji pak, dle 
definice Glenna Bowdina je event „organizovaná událost jako meeting, konference, 
výstava, galavečer atd., která je často složena z mnoha rozdílných, v daný okamžik 
souvisejících funkcí. Každý event je unikátní, vychází ze spojení managementu, 
programu, prostředí a lidí.“ (Bowdin, 2011, s. 19)  
Pro účel této práce se autorka přiklání k obecnějšímu pojetí eventu, které vystihuje 
veškeré akce a nejen akce konané na úrovni obchodních společností či pro zviditelnění 
značek. Velmi podstatné je také zaměření na dosažení cíle eventu. Lze ho tedy vnímat 
jako neopakovatelnou událost, která je často dlouho dopředu připravována a má určitý 
cíl. Na základě výše uvedených definice lze event označit také za projekt, jelikož 
splňuje jeho základní charakteristiky, jedinečnost a zaměření na dosažení cíle. 
(Svozilová, 2006) 
Management je nejčastěji vysvětlován jako „proces systematického plánování, 
organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů. (Bělohlávek, 
2001, s.24). Jelikož je event určitou formou projektu, využívá event management spíše 
poznatky projektového managementu, který je od obecného managementu odvozen. 
Projektový management neboli projektové řízení je poměrně mladým oborem. Jako 
oblast managementu je zmiňován až po druhé světové válce, ale jeho kořeny sahají již 
do dávné minulosti, kdy měla řada akcí také charakter projektu. Co si pod pojmem 
projektový management představit, vysvětluje například definice sdružení projektových 
manažerů Project Management Institut (dále jen PMI), která uvádí, že „projektový 
management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity 
projektu, a to takovým způsobem, aby splnily požadavky projektu“. (Project 
Management Institut, 2000, s. 6) 
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Další pohled na tento pojem je, že „projektový management je souhrn aktivit, které 
spočívají v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně 
krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů“. 
(Svozilová, 2006, s. 19) Projektový management se tedy od běžného pojetí 
managementu liší především v dočasnosti a neopakovatelnosti, mimo jiné díky 
specifickým cílům projektového řízení.  
Z těchto definic vyplívá, že projektový management představuje časově omezené úsilí 
podpořené znalostmi, nástroji a technologiemi, jehož účelem je přeměna zdrojů na 
soubor předmětů, služeb či jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. 
(Svozilová, 2006) 
Spojení event management je tedy určitá forma projektového managementu, který 
představuje formalizovaný způsob plánování a řízení dané jedinečné akce tak, aby byl 
naplněn její předem definovaný cíl. 
Nejdůležitějšími činnostmi event managementu jsou: 
 plánování – určení typu eventu, cíle akce, cílové skupiny, naplánovaní zdrojů 
(lidské, hmotné a finanční) apod. 
 organizování – zajištění propagace, logistiky, koordinaci technických aspektů, 
personálu atd. 
 vyhodnocení akce (Bowdin, 2011) 
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2 Česká pojišťovna Mizuno RunTour  
Seriál běžeckých závodů RunTour vznikl v roce 2011. První ročník se konal pouze 
v Plzni, kde se setkal s poměrně vysokým zájmem účastníků, a tak byly naplánovány 
běhy i v dalších městech České republiky. Seriál RunTour v roce 2012 čítal již 7 běhů. 
Konal se v Plzni, Brně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích a 
nakonec i neplánovaně v Praze. Stejný počet běhů je naplánován také pro rok 2013. 
(run-tour.cz, 2013) 
U celého seriálu RunTour se z hlediska teorie projektového managementu jedná o řízení 
portfolia projektů. (Project Management Institut, 2006) Z důvodu nedostatečného 
uplatnění standardů projektového řízení u jednotlivých běhů, nebude tato velmi 
komplexní a složitá metodika dále rozváděna. Autorka se dále zaměří čistě jen na 
zdokonalení řízení jednotlivých projektů. 
2.1 Pořadatelé 
Seriál RunTour je společným projektem České pojišťovny a agentury Mather 
Activation. Hlavní organizační činnosti jsou v režii společnosti Mather Activation. 
Pozice České pojišťovny ovšem nespočívá jen ve finanční podpoře akce, ale zapojuje se 
také do pořádání a organizace závodů.  
Česká pojišťovna (dále ČP) je univerzální pojišťovnou působící na českém trhu již více 
než 180 let. Její činnost spočívá především v poskytování životních a neživotních 
pojištění. Kromě pojišťovací činnosti se zabývá také podporou kultury, sportu, dopravy 
a v neposlední řadě charitativní činností. (ceskapojistovna.cz, 2012) 
ČP podporuje mnoho sportovních odvětví. Kromě běžeckého sportu a závodů RunTour, 
jsou to také český olympijský tým, extraliga ledního hokeje a Play Off, česká florbalová 
liga, motosport aj. Podílí se na realizaci nejprestižnějšího středoevropského dostihu 
Velká pardubická a je také generálním partnerem Českého skokového poháru. 
(ceskapojistovna.cz, 2013) 
Druhá pořadatelská společnost, Mather Activation, s.r.o., je od roku 2005 součástí 
komunikační skupiny Mather Group, spol. s r.o. Ve skupině je expertem na aktivační 
programy. Nabízí široké portfolio služeb v oblasti Below-the-line aktivit  
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(BTL, tzv. podlinka). Mezi hlavní činnosti patří sales promotion, event marketing, 
sportovní marketing a expertíza ve sponzoringu. Zaměřuje se na promotion aktivity 
tzv.„šité na míru“, tedy přizpůsobené požadavkům klienta. Mezi sportovní akce, na 
kterých se agentura podílí svou činností, patří například cyklistická Jizerská 50, 
veslařské Primátorky či právě běžecký seriál Česká pojišťovna Mizuno RunTour. Od 
roku 2006 je také členem Asociace komunikačních agentur v sekci integrovaných 
podlinkových agentur. (mather.cz, 2012) 
Společnost Mather Activation je na oficiálních stránkách seriálu a ve všech materiálech 
o něm uvedena jako marketingový partner. Kromě veškerých marketingových aktivit 
ovšem zajišťuje také organizaci celého běžeckého seriálu a je zodpovědná za úspěch 
akce a naplnění cílů. V její režii je tedy management celé RunTour. 
2.2 Cíle RunTour 
První otázku, kterou si pořadatel akce musí zodpovědět je, čeho chci pomocí eventu 
dosáhnout? Na počátku plánování je důležité ujasnit si priority, slovně popsat účel akce 
a její přínos pro všechny zainteresované strany. Následně je možné definovat cíl celé 
akce, který by měl splňovat jak očekávání účastníků, tak zájmy pořadatelů. (Allen, 
2009) 
Jelikož seriál RunTour má dva pořadatele, je potřeba odlišit priority a cíle každého 
z nich. Na základě rozhovoru s jedním z organizátorů byly zájmy obou společností na 
pořádání závodů popsány následujícím způsobem. 
Z pohledu České pojišťovny je stěžejní: 
 přítomnost v regionech, 
 úzký kontakt s jasně definovanou cílovou skupinou (sportovci, sportovní nadšenci), 
 dlouhodobá investice s motivací snižování celkové finanční participace vzhledem k 
ekonomickému rozkvětu seriálu, 
 podpora běžeckého sportu, 
 charitativní činnost. 
2   Česká pojišťovna Mizuno RunTour 
 
12 
 
Z pohledu Mather Activation je to: 
 primárně zisk, 
 upevněni pozice agentury profilující se na poli sportovního marketingu a 
sportovních eventů, 
 rozšíření svých aktivit a zaměření na další sport. 
Očekávání účastníků mohou být: 
 skvělý zážitek a pocit z běhu a z pokořených výzev,  
 bezchybná organizace a služby během závodu a po něm, 
 věcné a upomínkové dary, 
 slavné osobnosti aj. 
Na základě předchozího výčtu lze cíl celého seriálu určit, jako vytvoření atraktivních 
běžeckých závodů na celorepublikové úrovni s vysokou účastí a zařadit se tak mezi 
pravidelně pořádané běhy s tradicí, bezchybnou organizací a dobrou pověstí. Přičemž v 
roce 2014 by měl seriál RunTour obsahovat minimálně 7 běžeckých závodů s celkovou 
účastí nejméně 6 000 běžců. (Leixner, 2013) 
Seriál RunTour má kromě jiného také charitativní rozměr a dává si za cíl pomáhat a 
přispívat na dobrou věc. Z každého vybraného startovného jde padesát korun na 
charitativní účely. Dalšími padesáti korunami za každého závodníka přispívá i Nadace 
České pojišťovny. V roce 2012 se díky velkému zájmu a nadšení všech běžců podařilo 
vybrat téměř půl milionu korun. Ty byly věnovány na podporu Dětského kardiocentra 
Fakultní nemocnice v Motole. (run-tour.cz, 2013) 
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3 Event 
Jelikož eventy lidem zpestřují jejich životy, hrají v lidské společnosti významnou roli 
již velmi dlouho. Lidé si vždy našli důvod pro uspořádání různých oslav, rituálů a 
sešlostí ke zdůraznění významných událostí v běžném životě. Eventy mají svůj původ 
ve starověkých dějinách. Principy event managementu byly úspěšně využívány např. u 
gladiátorských her. Velmi dobře jsou eventy zdokumentovány z období před pádem 
Západořímské říše (rok 476). Svůj význam měly především náboženské svátky, rituály a 
oslavy. V 17.-18. století to byly tradiční akce pořádané králi a vládci, kteří díky nim 
udržovali kontrolu nad svým lidem. V současné době jsou častější eventy v podobě 
individuálních oslav, koncertů, veletrhů či sportovních akcí. (Raj, Rashid, Walters, 
2009) 
Stejně tak běžecký sport má svou dlouhou historii. Vyvinul se od pravěkých lovců a 
antických poslů do dnešní podoby velmi propracovaného, moderního a populárního 
sportu. Běžeckých závodů, jako sportovních eventů, se každoročně na celém světě 
pořádá obrovské množství. Ať je to sprint na sto či dvě stě metrů, půlmaratón či 24 h 
běh, jejich účastníky a přihlížející pojí jedna důležitá věc, láska k běhání. 
Vzhledem k celosvětové snaze o zdravější životní styl, nyní běhá mnohem více lidí. To 
má také vliv na vzrůstající počet závodních běhů. V České republice (dále ČR) se 
běhání stává stále populárnější, a to mezi lidmi všech věkových kategorií. (Veselková, 
2013) 
Event, který je předmětem této práce, se právě o rozvoj běžeckého sportu v ČR snaží. 
Poslání RunTour doslova zní: „Zvednout Česko z gauče“. (run-tour.cz, 2013) Zde 
vypracovaný projektový plán eventu pro běh v konkrétním městě, by pak měl pomoci 
rozšířit toto poslání do dalšího kraje ČR. 
3.1 Typy eventů 
Na různé eventy nelze pohlížet stejně, rozdíl je hlavně v jejich velikosti a rozsahu, dále 
se pak liší svou formou a obsahem. V literatuře se můžeme setkat s mnoha pohledy na 
členění eventů. Zde si proto uvedeme jen několik z nich. 
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Eventy lze dělit do tří základních kategorií:  
 osobní - narozeniny, rodinné sešlosti, výročí 
 speciální - kongresy, konference, aukce, charitativní akce 
 společenské - festivaly, veletrhy, koncerty, taneční show (Shone, Parry, 2006) 
Z hlediska velikosti se můžeme setkat s malými eventy s několika zainteresovanými 
stranami a jedním jasným cílem, až po masové eventy, na kterých se podílí velké 
množství subjektů za účelem dosažení komplexních cílů. Dle místa konání pak máme 
eventy venkovní nebo konané pod střechou. (Lattenberg, 2010) 
Na následujícím obrázku je zobrazeno podrobnější rozdělení eventů dle jejich zaměření.  
Obr. č. 1: Dělení eventů dle zaměření 
 
Zdroj: Raj., Rashid, Walters, 2009 
Sportovní eventy  
Jelikož se tato práce zaměřuje na pořádání sportovní akce, je vhodné se z různých druhů 
eventů věnovat právě těm sportovním. 
Historie ukazuje, že sportovní eventy hrají nepostradatelnou roli ve vývoji naší 
společnosti. Soutěživost lidí je hluboko zakořeněnou vlastností, a tak za první sportovní 
klání lze považovat již starořecké olympijské soutěže či mayské obřadní míčové hry.  
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Od té doby se sportovní průmysl velmi rozrostl a sport se stal neodmyslitelnou součástí 
lidského života.  
Sportovním eventem mohou být myšleny olympijské hry, stejně tak jako zápasy divizní 
fotbalové ligy až po soutěž dětí ve vybíjené. Veškeré tyto akce však mají jedno 
společné, vyžadují určitou přípravu, plánování a organizaci. Také jejich cíl je většinou 
spojen se sportovním zážitkem. 
Sportovní akce jsou přínosem pro pořádající města a státy, rozvíjí cestovní ruch, přináší 
zisky pořadatelům, zviditelnění sponzorům a v neposlední řadě nezapomenutelné 
zážitky účastníkům a fanouškům. (Chaturvedi, 2009) 
3.2 Cílová skupina 
Eventy typu Super Bowl, koncert Madonny či právě závod RunTour zanechávají 
v lidech emoce, odnášejí si z nich doživotní zážitek. Event ovšem nezasahuje pouze 
jeho účastníky. Po skončení akce se o ní dozvídá z úst příbuzných, přátel nebo 
prostřednictvím médií široká veřejnost a je hlavně na organizátorech akce zda budou 
předávány kladné či záporné reference.  
Dle cíle a typu eventu volíme cílovou skupinu lidí. Každá cílová skupina vyžaduje jiný 
přístup. Skupinu lidí, kteří participují na eventu a kvůli kterým je akce organizována, 
lze nazvat jako primární cílovou skupinu. Ostatní, kteří se eventu přímo neúčastní, ale 
nejdůležitější sdělení získávají zprostředkovaně nebo z pozorování, tvoří sekundární 
cílovou skupinu. Často jsou cílové skupiny děleny také dle klasických 
sociodemografických údajů, tedy podle pohlaví, věku, místa bydliště, vzdělání, 
povolání, rodinného stavu atd. (Šindler, 2003) 
Jak již poslání celého seriálu napovídá („zvednout Česko z gauče“), jsou cílovou 
skupinou téměř všichni lidé bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Závody jsou určené 
jak pro zkušené běžce, tak pro věčné začátečníky. Důležitou vlastností je sportovní 
nadšení a závodní duch. 
V každém městě je pořádán běh pro děti, od těch nejmenších, až po školáky a mládež 
do 15 let a hlavní závody pro dospělé. 
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Dospělí jsou následně rozděleni do kategorií, dle: 
a) Pohlaví – muži, ženy 
b) Věku - do 39 let  
 40 - 49 let  
 50 - 59 let  
 60 - 69 let  
 70 let a více (run-tour.cz, 2013) 
Takto je rozčleněna primární cílová skupina. Sekundární cílovou skupinu tvoří rodiny a 
přátelé závodníků, fanoušci a náhodní přihlížející. Cíl celého eventu je specifikován 
v dalším textu této práce. 
3.3 Obecná charakteristika vybraného eventu 
Při organizování závodu seriálu RunTour je třeba vycházet z toho, že se každý ze 
závodů liší místem konání, trasou či počtem závodníků, ale způsob registrace, pravidla a 
program jsou pro všechny stejné. 
Registrace probíhá přes internet, popř. je možné se doregistrovat v den závodu a 
nabízeny jsou dnes již čtyři distance. Pro děti do šesti let je to závod na 500 m, pro děti 
od sedmi do patnácti let je připraven závod na 1 km a pro dospělé se následně koná tzv. 
malá RunTour a velká RunTour. Malá RunTour představuje závod na 5 km a velká na 
10 km. V registračním formuláři si každý ze závodníků může vyplnit kolonku s vlastní 
výzvou, která ho má motivovat k lepšímu výkonu a snaze ji pokořit. Kromě běžeckých 
závodů nabízí RunTour bohatý doprovodný program a zábavu nejen pro účastníky, ale i 
přihlížející. 
Pro realizaci celé akce je třeba dlouhodobějších příprav, které by bez uceleného plánu, 
projektového přístupu a rozhodnosti organizátorů jen těžko vedly k úspěšnému konci. 
Tím je organizačně bezchybně uskutečněný závod s vysokou účastí a pozitivní zpětnou 
vazbou. 
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3.4 Projekt 
Jak již bylo výše uvedeno, event splňuje určité charakteristiky projektu, a tak pro 
naplánování konkrétního eventu, tedy závodu v Ostravě, byly využity vlastnosti 
projektu a projektového plánu. 
Na základě definice projektového managementu uvedené v kapitole 1, lze projekt 
chápat jako „dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 
výsledku“. (Project Management Institut, 2000, s.4) 
Jednotlivé části definice lze vysvětlit následovně. Dočasnost projektu znamená, že má 
vytyčen určitý časový rámec a unikátnost spočívá v jeho neopakovatelnosti. Vždy se 
totiž najde alespoň jedna věc, která je jiná než u podobného projektu. Ačkoli je projekt 
ve své podstatě neopakovatelný, lze u vzájemně podobných projektů vycházet 
z předchozích zkušeností. Každý projekt obecně má jasně definované procesy, jejichž 
fáze jsou předem naplánovány a v průběhu realizace projektu dodržovány. (Svozilová, 
2006) 
Jelikož se u seriálu RunTour jedná o více běhů se stejně nastavenými základními 
podmínkami, vycházejí organizátoři ze zkušeností s organizováním předchozích běhů. 
Při jejich plánování není plně uplatněna metodika projektového řízení. Například 
nevyužívají softwar pro sledování průběhu projektů, podrobného výčtu činností a jeho 
zpracování do podoby Ganttova diagramu či analýzy rizik a veškeré neočekávané 
situace jsou tak řešeny operativně. Využití zkušeností z předchozích projektů je vždy 
vhodné a účelné, každý projekt je však specifický, proto je třeba na jedné straně využít 
předchozích znalostí a zkušeností, ale na straně druhé udělat poctivý plán projektu a 
identifikovat co nejpřesněji jeho omezující podmínky. 
3.5 Trojimperativ projektu 
Každý projekt se skládá ze základních  komponent, které je při přípravě třeba vytyčit. 
Projektový manažer nejdříve určí specifický cíl a rozsah projektu, definuje přesné 
datum začátku a konce uskutečnění (čas) a stanoví rámec pro čerpání potřebných zdrojů 
pro úspěšnou realizaci (náklady). Tyto tři základní komponenty - rozsah, čas a náklady - 
tvoří tzv. trojimperativ projektového řízení, přičemž je účelem vyvážení těchto tří 
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požadavků. Každá komponenta ovlivňuje zbylé dvě a všechny se podílejí na kvalitě 
celého projektu. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009 
Obr. č. 2: Trojimperativ 
 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009 
Ve většině případů je požadováno dosažení maximálního cíle, za co nejkratší dobu, s co 
možná nejnižšími náklady. Požadavky na tyto komponenty je třeba přesně vytyčit 
v úvodní fázi projektového řízení. (Svozilová, 2006) 
3.5.1 Cíl projektu 
Pro formulaci cíle projektu je vhodné využít techniky SMART. Tato zkratka v sobě 
skrývá anglická slova, která v překladu popisují cíl jako specifický, měřitelný, 
přidělitelný jedinému subjektu, dosažitelný a časově ohraničený. (Svozilová, 2006) 
Projekt má většinou jeden hlavní (globální) cíl, který určuje jeho celkový směr, účel a 
konečný výsledek a dále dílčí cíle, které napomáhají jeho naplnění.  
Cíl vybraného eventu, závodu RunTour v Ostravě, je v roce 2014 rozšířit seriál 
běžeckých závodů, zapojit další kraj ČR a přilákat co nejvíce účastníků. U prvního 
ročníku je považována za úspěšnou účast nad 350 závodníků za obě hlavní distance. 
Dílčími cíly pak může být bezchybná organizace, získání stálého regionálního 
organizátora pro běh v Ostravě či pozitivní zpětná vazba účastníků. 
3.5.2 Čas 
Čas určený pro přípravu jednoho závodu lze jen těžko oddělit od příprav celého seriálu, 
které jsou pro jeho uskutečnění velmi podstatné. Práce pořadatelů na celém seriálu je 
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více méně celoroční, jeho hlavní přípravy ovšem začínají přibližně na přelomu října a 
listopadu předchozího roku a konání závodů je rozvrženo od dubna do října daného 
roku. Dle zkušeností pořadatelů by na zorganizování konkrétního běhu mělo stačit  
7 - 9 měsíců, ale jelikož každý ze závodů startuje v jiném měsíci, je doba pro přípravu 
vždy jiná. Kritériem, které nesmí být z hlediska času překročeno, je tedy zvolené datum 
závodu, které je určeno již na počátku příprav, kdy je vytvořen harmonogram všech 
závodů. 
3.5.3 Náklady 
Náklady na celý seriál a samostatný běh pořadatelé nesdělují, tudíž hranice, kterou 
nesmějí překročit, není autorce známa. Ze zjištěných informací o nákladech na pořádání 
podobně rozsáhlých závodů a dle níže uvedeného výpočtu nákladů pro běh v Ostravě, 
se ale dá předpokládat, že jejich výše se pohybuje mezi 500 000 až  
1 000 000 Kč. Cílem závodu v Ostravě bude nepřesáhnout částku jednoho milionu 
korun. 
3.6 Organizační struktura 
Společnost Mather Activation s.r.o., jež je organizátorem eventu, běžeckých závodů 
RunTour, má projektovou organizační strukturu. Takto organizovaná společnost řídí 
téměř veškerou činnost pomocí projektů. V čele podniku stojí manažer, který řídí 
projektové manažery a ti následně projektové týmy. Projektových manažerů a týmů je 
ve společnosti více. Tým je složen z odborníků, kterých je pro jednotlivé činnosti 
potřeba. Pro veškeré závody seriálu RunTour a tedy i pro závod v Ostravě je vytvořen 
čtyřčlenný tým složený z projektových pracovníků a pracovníků public relations (dále 
PR). Každý z nich dále, dle potřeby, pracuje na jednom, či více projektech společnosti. 
(easyproject.cz, 2010)  
Protože se na pořádání a organizaci seriálu a konkrétního závodu RunTour podílí více 
subjektů je třeba, pro lepší orientaci v dalším textu, od sebe odlišit složení projektového, 
pořadatelského a organizačního týmu (viz Tabulka č. 1). Složení týmů je konstantní pro 
celý seriál, závod v Ostravě nevyjímaje. 
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Tab. č. 1: Složení týmů 
Pozice 
Tým 
Projektový Pořadatelský  Organizační 
Projektový manažer ano ano  ano 
Projektový executive ano ano  ano 
PR & media 
manažer 
ano ano  ano 
PR executive ano ano  ano 
Zástupce ČP ne ano  ne 
Regionální 
organizátor 
ne ne  ano 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Hlavní rozdíl mezi týmy je v jejich kompetencích a rozsahu rozhodování. Projektový 
tým (také hlavní organizátoři) je složen pouze z pracovníků Mather Activation a 
spolurozhoduje jak o celém seriálu, tak o všech jednotlivých závodech. 
V pořadatelském týmu jsou zastoupeny obě společnosti rozhodující o pořádání celé 
akce. Zatímco organizační tým je pro každý závod odlišný, jelikož pro každé město je 
vybrán jiný regionální organizátor. 
Další nepostradatelnou pracovní silou, podílející se na úspěšném průběhu jednotlivých 
závodů, jsou dobrovolníci. Ti jsou, společně se všemi výše zmíněnými pozicemi, 
popsáni v následujícím textu. 
3.6.1 Projektový manažer 
Za splnění cílů projektu při dodržení všech stanovených podmínek je zodpovědný 
projektový manažer. Pod jeho přímým vlivem jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci 
projektu. Má na starosti tvorbu plánu, stanovení potřebných zdrojů a jejich zajištění, 
koordinaci úkolů, řešení problémových situací atd. Manažer projektu je v centru 
veškerého dění. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
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V praxi je možné se běžně setkat s tzv. hierarchiemi projektových manažerů. Každý 
z manažerů následně odpovídá za určitou část projektu a všichni podávají hlášení 
nadřízenému projektovému manažerovi. (Newton, 2008) To je také případ projektového 
týmu, který stojí za vznikem seriálu RunTour a závodu v Ostravě. Kompetence 
projektového manažera a ostatních členů projektového týmu jsou uvedeny v následující 
kapitole. 
3.6.2 Projektový tým 
Tým je pracovní skupina, kde na sebe dovednosti a pracovní činnosti každého člena 
účelně a plynule navazují a vedou ke splnění společného cíle. Projektový tým je řízen 
vedoucím týmu, projektovým manažerem, který hodnotí členy týmu, koordinuje jejich 
práci, řídí porady týmu atd. (Svozilová, 2006) 
Na organizaci seriálu RunTour se v rámci společnosti Mather Activation podílejí čtyři 
zaměstnanci, kteří mají své role a činnosti rozděleny takto: 
 Projektový manažer - řízení projektu, rozpočtu, vyjednávání s partnery 
 Projektový executive - zajištěni všech povoleni, koordinace partneru atd. 
 PR & media manažer - PR strategie, mediální partnerství, tiskový mluvčí apod. 
 PR executive - realizace PR strategie a propagace akce 
Každý z těchto pracovníků se v rámci projektové organizační struktury společnosti 
podílí zároveň i na jiných projektech. V průběhu organizování seriálu se ovšem běžnou 
operativní činností zabývají téměř každý den. Každý týden je pak pořádána zhruba 
hodinová schůzka k organizačním záležitostem celého seriálu a další půlhodinová, kde 
se řeší strategie PR. Týden před každým závodem se projektový tým schází na větší 
koordinační schůzi, kde řeší poslední nezbytné detaily a aktuální nutné změny. 
V současné době čtyřčlenný projektový tým na celou hlavní agendu stačí, ale 
s rozšiřováním seriálu a přibýváním činností by bylo vhodné zamyslet se nad přijetím 
alespoň jednoho nového člena. Tím by se zamezilo případnému přetížení některých 
členů týmu, které by mohlo mít negativní vliv na celou organizaci seriálu RunTour. 
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3.6.3 Zástupce ČP 
Do plánování a rozhodování částečně zasahuje také druhá pořadatelská společnost, 
Česká pojišťovna, která je zároveň generálním partnerem a jejíž vložené finanční 
prostředky představují velkou část rozpočtu celého seriálu. V zastoupení několika 
svých, pro sportovní akce vybraných, pracovníků, se podílí na důležitých rozhodnutích, 
která ovlivňují průběh a vnímání celého seriálu. Pro plán projektu běhu v Ostravě je 
počítáno se zapojením jednoho zástupce ČP. 
3.6.4 Regionální organizátor 
Důležitou osobou, která podléhá projektovému týmu, je tzv. regionální organizátor. Je 
pečlivě vybírán na základě svých marketingových a organizačních znalostí a zkušeností. 
Měla by to být osoba se zkušenostmi s běžeckým sportem a organizací podobných 
eventů. Regionální organizátor by měl být zodpovědný, spolehlivý a časově flexibilní. 
Je třeba dobrá znalost města. Vhodnými kandidáty mohou být sportovní manažeři 
malých regionálních společností nebo například vedoucí či členové sportovních klubů 
se zkušenostmi se sportovním managementem.  
Regionální organizátor se stará o důležité organizační a přípravné činnosti pro běh 
v daném městě. Je zodpovědný například za návrh trasy a zázemí závodu, získání 
potřebných povolení, certifikaci trati, propagaci akce v daném regionu, získání 
dobrovolníků či navázání kontaktu s lokálními partnery (dodavateli) atp. 
3.6.5 Dobrovolníci 
Dobrovolník je člověk, který využívá část svého času, energie a schopností ve prospěch 
činností konaných pro druhé bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolná činnost 
přináší pocit užitečnosti, nové zkušenosti, znalosti, kontakty a mnoho jiného. (ymca.cz, 
2007) 
Získání dobrovolníků a členů pomocného týmu je v kompetenci regionálního 
organizátora. V dostatečném časovém předstihu (3 – 4 měsíce) před startem závodu 
jsou, prostřednictvím inzerátu na webových stránkách seriálu, prostřednictvím letáků na 
školách nebo z osobní známosti, oslovováni potencionální dobrovolníci. Následně je 
z nich na základě odezvy vybrán potřebný počet.  
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Ne vždy je však možné utvořit pomocný tým jen z dobrovolníků, např. v případě 
malého zájmu či potřeby určitých zkušeností s organizováním. Na některých z běhů 
seriálu RunTour jsou tak utvořeny týmy, které mají s organizováním sportovních eventů 
zkušenosti a podílejí se na každém z ročníku závodů. Členové těchto týmů již za svou 
práci většinou pobírají hodinovou mzdu. S tím není pro první ročník RunTour v Ostravě 
počítáno a odměnou pro členy pomocného týmu jsou „pouze“ trička a občerstvení. 
Počet dobrovolníků se pro jednotlivé běhy může odlišovat. Závisí to např. na charakteru 
trati (více uzavírek, zatáček atd., na které musí být dohlíženo), množství účastníků (řeší 
se operativně, při zaznamenání vyšší účasti 14 – 7 dní před startem), na počasí (potřeba 
další občerstvovací stanice) atd. Jejich počet se pohybuje mezi 45 až 50.  
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4 Projektový plán eventu 
V této části práce budou shrnuty teoretické poznatky o plánu, jeho komponentách a 
bude zpracován plán, který organizátorům může sloužit jako podklad k realizaci nově 
navrhovaného závodu. Využity jsou, jak dosavadní zkušenosti s organizací, tak nové 
podmínky a možnosti, které nabízí konkrétní lokalita. 
Plán projektu má své specifické funkce. Je souhrnným dokumentem, který přehledně 
popisuje výstupy z plánovacích procesů, slouží k řízení prací, jejich vykonávání a 
nezbytné kontrole. Obsahuje klíčová rozhodnutí o rozsahu, nákladech a termínech 
projektu, analyzuje rizika, která mohou nastat a napomáhá ke kontrole a konečnému 
vyhodnocení projektu. Nedílnou součástí je plán komunikace, který je nastíněn 
v kapitole 5. 
Projektový plán je k dispozici zainteresovaným stranám a měl by proto mít určitou 
formu, která však není standardizována. Minimálně by měl informovat o obsahu a 
rozsahu projektu, odhadovaných nákladech a možných rizicích. Měl by zde být také 
vytyčen časový harmonogram jednotlivých činností. Plán se může v průběhu projektu 
měnit v souvislosti s nově vzniklými podmínkami či nově nabytými informacemi. 
(Project Management Institute, 2000)  
4.1 Definice rozsahu projektu 
Plán rozsahu projektu je písemné potvrzení, že na konci projektu bude vytvořen určitý 
předem stanovený výsledek. Jasně vymezuje, co je a co není obsahem projektu. Na 
rozsahu projektu se musí shodnout všechny zainteresované strany. (Doležal, Máchal, 
Lacko, 2009) 
Jednou z možností, jak definovat rozsah projektu a určit tak jeho hranice, je využít 
systémového přístupu. V projektu se vyskytuje řada souběžně působících, na sebe 
navazujících či podmiňujících se procesů. Na základě systémového přístupu, který 
předpokládá možnost rozdělení systému do logických součástí (subsystémů), lze projekt 
a jednotlivé procesy rozdělit na menší, lépe řiditelné části. Výsledkem je mimo jiné 
vytvoření struktury projektových činností tzv. WBS (anglicky Work Breakdown 
Structure). WBS představuje hierarchickou dekompozici prací, které musí projektový 
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tým vykonat pro vytvoření očekávaného produktu. (Project Management Institute, 
2000) 
4.1.1 WBS – RunTour Ostrava 
1. Úvodní jednání 
1.1. Schůzka obou pořadatelských společností 
1.2. Jednání s partnery 
1.3. Tvorba rozpočtu seriálu 
1.4. Výběr města 
1.5. VIP 
2. Organizační zajištění v Ostravě 
2.1. Tvorba rozpočtu a plánu zdrojů běhu 
2.2. Získání regionálního organizátora (RO) 
2.3. Výběr data konání 
2.4. Výběr trasy 
2.5. Návrh trasy a důležitých míst 
2.6. Schůzka organizačního týmu a RO 
3. Zajištění služeb 
3.1. Uzavření smlouvy s moderátorem 
3.2. Uzavření smluv s dodavateli 
3.3. Získání lokálních dodavatelů 
3.4. Zajištění fotografů 
3.5. Doprovodný program 
3.6. Potvrzení veškerých služeb 
4. Komunikace akce 
4.1. Příprava webových stránek 
4.2. Registrace 
4.3. Reklamní materiál 
4.4. Propagace 
5. Získání povolení 
5.1. Souhlas města 
5.2. Dopravní značení 
5.3. Souhlas Policie ČR 
5.4. Stanoviska městských obvodů 
5.5. Stanovisko odboru dopravy 
5.6. Povolení ČSAD 
5.7. Certifikace trati 
6. Nezbytné zajištění závodu 
6.1. Dobrovolníci 
6.2. Tisk materiálů 
6.3. Nezbytné služby  
6.4. Závěrečné činnosti 
7. Den závodu  
Zde je uvedena zkrácená struktura projektových činností, zobrazující pouze souhrnné 
úkoly. Podrobná WBS s výčtem všech nezbytných činností je součástí příloh této práce. 
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4.2 Popis plánu 
Jednotlivé činnosti, připadající na každého člena organizačního týmu, jsou naznačeny 
ve struktuře projektových činností a dále také v Ganttově diagramu společně s časovou 
a finanční náročností. Zde jsou blíže specifikovány jednotlivé činnosti, vysvětleny jejich 
souvislosti a důsledky, které mají pro realizaci běhu. 
Jednotlivé fáze pořádání akce lze rozdělit na: 
1. Rozhodovací fáze 
2. Přípravná fáze 
3. Realizační fáze 
4. Hodnotící fáze 
4.2.1 Rozhodovací fáze 
Tato fáze se odvíjí od celkové strategie projektu a cíle celého seriálu. První fáze je 
především v kompetenci pořadatelů, kteří předem rozhodují o počtu konaných závodů, 
o místech a datech konání. Počet konaných závodů závisí mimo jiné na množství 
finančních prostředků získaných od partnerů a celkovém rozpočtu seriálu. Zdroje, ze 
kterých je celý seriál financován, jsou v největší míře získávány od České pojišťovny, 
dále od partnerů, částečně také z veřejných financí (podpora od veřejné samosprávy) a 
velmi malý podíl tvoří prodej reklamních předmětů, jako triček, čepic atd. Na základě 
výše těchto zdrojů je rozhodnuto o počtu běhů a množství finančních prostředků 
připadajících na každý z nich (nejdříve poměrná část, později upřesněno dle návrhu 
rozpočtu konkrétního běhu). (Leixner, 2013) 
Dále je na řadě výběr konkrétního města. Toto rozhodnutí ovlivňuje řada faktorů, a to 
především: 
 Vhodnost města - zájem města, velikost, podmínky pro trať 
 Zájem obyvatel kraje o běžecký sport 
 Nalezení vhodného data konání závodu 
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Vhodnost města 
Při výběru města je potřeba zvážit veškeré kladné i záporné faktory, které ovlivňují 
možnost realizace sportovního eventu, jakým je závod RunTour. Dosavadních sedm 
měst, ve kterých jsou závody pořádány, se dle počtu obyvatel a rozlohy počítají 
k největším městům České Republiky. Chybí mezi nimi ovšem třetí největší město, 
kterým je právě Ostrava.  
Ostrava je metropolí Moravskoslezského kraje a významným univerzitním a 
průmyslovým městem. Zlomový pro ni byl objev uhlí ve 2. polovině 18. století, na který 
později navazoval rozvoj železáren. Dnes již ale ztratila tvář typicky průmyslového 
města, jelikož těžba uhlí definitivně skončila v roce 1994. Přesto je pro město typický 
problém znečištěného ovzduší s nebezpečným obsahem škodlivin. Město se dlouhodobě 
snaží bojovat s vlivy polétavého prachu a na něj navázaných škodlivin. Hlavně 
v zimním období a nárazových smogových obdobích během roku, kdy dojde 
k nadměrné koncentraci prašného aerosolu (polétavého prachu) v ovzduší, je 
obyvatelům doporučováno omezit pohyb ve venkovním prostředí, vyhýbat se namáhavé 
práci, sportování venku aj. (ostrava.cz, 2013)  
Ani tato nepříjemná skutečnost nezabrání obyvatelům Ostravy a přilehlých částí 
v aktivním trávení volného času. V historii města se lze dočíst spíše o úspěších v 
halových sportech, přesto si i běh v přírodních podmínkách nalezl své příznivce, jelikož 
běhat se dá téměř všude. Z běžeckých závodů, které se zde pořádají, lze jmenovat např. 
Ostravský novoroční půlmaratón a maraton, Memoriál Jaroslava Dubničky či Františka 
Ohery nebo Běh olympijského dne. Velmi populární jsou zde běhy do vrchu nebo 
známý běh do schodů RUN-UP. Konkurence v podobě ryze městských běhů s nízkým 
převýšením, stejnou distancí a certifikovanou tratí, konané v blízkosti centra města, zde 
není. (behej.com, 2013)  
Za pozitivní se dá také považovat dlouhodobá snaha města o zlepšení životního stylu a 
životních podmínek zdejších obyvatel. V roce 2009 Ostrava kandidovala na titul 
„Evropské hlavní město kultury 2015“, o který se v roce 2010 utkala s Plzní. Nakonec 
bylo Ministerstvem kultury ČR rozhodnuto o vítězství Plzně, ale Ostrava ve svém 
snažení o lepší pohled na město jako takové pokračuje. V rámci strategického plánu 
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města je vyvíjeno úsilí o zvýšení návštěvnosti, větší informovanost o městě a celkový 
růst cestovního ruchu. (Ostrava2015, 2010) Z tohoto pohledu je Ostrava vhodným 
kandidátem pro rozšíření seriálu RunTour.  
Zájem o běžecký sport 
Již v roce 2009 byla vypracována studie, ze které vyplývá zájem obyvatel Ostravy o 
volnočasové aktivity sportovního zaměření. Upřednostňovány jsou rekreační sporty. 
(Ostrava, 2009) Popularita běžeckého sportu na Ostravsku bohužel zmapována není, 
proto zájem o běžecké závody lze posuzovat pouze z účasti na ostatních 
„konkurenčních“ bězích pořádaných v Ostravě a blízkém okolí. Z typově podobných 
běhů, kterých je zde velmi málo, lze vybrat Běh Olympijského dne v Ostravě, Městský 
běh Karvinou či Porubský čtvrtmaraton. Účast na těchto závodech je v průměru mezi 
150 – 200 běžci.1 Vybrané závody zde mají, na rozdíl od RunTour, několikaletou 
tradici. (behej.com, 2013) Pro velikost účasti má ale závod RunTour v Ostravě výhodu 
v tom, že se předpokládá také účast běžců z jiných částí ČR, kteří se snaží o zaběhnutí 
co nejvíce z běhů v rámci seriálu. Z tabulky Účast na RunTour v roce 2012 lze vyčíst 
celkovou a průměrnou účast na závodech v posledním ročníku.2 Celkový průměr 
zvyšuje vysoká účast v Praze. Nebereme-li v úvahu hlavní město ČR a zohledníme-li 
nižší účast v moravských městech (Brno, Olomouc), pak by se účast na RunTour 
v Ostravě mohla pohybovat kolem 200 až 230 účastníků na 10 km a přibližně 100 až 
130 na 5 km trase. 
                                               
1 Na účast má velký vliv aktuální stav počasí. U zmíněných běhů bylo v mnoha ročnících zaznamenáno 
nepříznivé počasí, což se promítlo v celkové účasti.  
2 Rok 2011 nemá smysl zahrnovat, jelikož se konal pouze pilotní závod v Plzni. 
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Tab. č. 2: Účast na RunTour v roce 2012 
Město 10 km 5 km 
Plzeň 222 72 
Brno 150 89 
Liberec 317 189 
Olomouc 208 115 
Hradec Králové 317 189 
České Budějovice 288 147 
Praha 427 309 
Součet 1929 1110 
Průměr 276 159 
Průměr bez Prahy 250 134 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Výběr data 
Pro konání závodu v Ostravě je navrženo datum 23.8.2014. Datum se odvíjí od termínů 
závodů RunTour konaných v roce 2013. Běh by byl zařazen mezi závody v Olomouci a 
Brně, přičemž by se začátek celého seriálu posunul o několik týdnů dříve, začínal by 
tedy již v březnu. Mezi závody je dodržována přibližně 3 až 4 týdenní prodleva, ta by 
musela být dodržena i v tomto případě.  
Výběrem tohoto data by se pořadatelé měli vyhnout nebezpečí smogu, který nastává 
spíše v zimních měsících (viz kapitola 4.5). Ve zvolené datum také, dle zkušeností 
z předešlých let, nebývá plánován žádný běh v okolí města, ani podobný závod na 
celorepublikové úrovni. (Běhej.com, 2013) Zároveň momentálně nejsou známy žádné 
kulturní či jiné akce konané v Ostravě, které by zabránily startu závodu v tento den.  
4.2.2 Přípravná fáze 
Po zvolení a odsouhlasení města vypracují organizátoři předběžný plánovaný rozpočet a 
plán potřebných zdrojů pro konkrétní běh. 
Jedním z důležitých bodů této fáze je získání regionálního organizátora akce. Tato 
osoba je zodpovědná za řadu důležitých organizačních činností, proto je třeba jeho 
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výběru věnovat velkou pozornost. Organizátor může být doporučen na základě svých 
schopností a zkušeností s pořádáním akcí, nebo vybrán ve výběrovém řízení po 
absolvování pohovoru a prokázání svých znalostí v oboru. 
Povinnosti regionálního organizátora 
Povinnosti regionálního organizátora (dále jen RO) tvoří podstatnou část veškerých 
činností, potřebných pro uskutečnění dané akce v příslušném městě. 
1. Návrh trasy 
Výběr vhodné lokality pro konání závodu je důležité nejen z organizačního hlediska, ale 
také z hlediska marketingového. Trasa musí splňovat určitá kritéria, která vyžadují 
pořadatelské společnosti a Český atletický svaz pro její certifikaci, ale zároveň by měla 
být atraktivní pro účastníka. V rámci městských běhů je vhodné nalézt trasu, která je 
minimálně z 80 % tvořena zpevněným povrchem a neobsahuje velká převýšení. Je třeba 
navrhnout trasy pro 10 km, 5 km a dětský 500m a 1 km běh, přičemž trať 5 km a 10 km 
(2 x 5 km) běhů se většinou překrývá. (Sladký, 2013) 
Důležitá je lokace trati a umístění startu a cíle s veškerým zázemím. Doporučuje se 
nalézt trasu s prostranstvím pro zázemí závodu v centru města, v městském parku nebo 
v okolí největšího obchodního centra. Musí být zaručena průchodnost pro 200 – 500 
běžců. 
RO nejdříve navrhne několik možných tras běhu, ze kterých hlavní organizátoři 
vyberou jednu, která nejvíce odpovídá jejich požadavkům. Povinností RO je dále: 
 zakreslit trasu do mapy, 
 přeměřit délku trasy, 
 vytvořit podrobnou fotodokumentaci, 
 zvýraznit a popsat klíčové úseky (start, kritická místa na trati, odbočky, křížení 
komunikací, míjení závodníků apod.), 
 vytvořit soupis potřebných povolení a další zajištění závodu, 
 sepsat možné komplikace a případná rizika. 
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Ostrava je velmi rozlehlé město s mnoha městskými obvody, a tak není jednoduché 
vybrat pro trasu běhu vhodnou oblast. Budeme-li vycházet z požadavků na nízké 
převýšení trati a její umístění do centra města, pak se zdá vhodné vést ji podél řeky 
Ostravice a přilehlým parkem. Běžci by tak mohli křižovat nebo míjet Prokešovo 
náměstí s Novou radnicí a její vyhlídkovou věží, která by se zároveň mohla stát 
symbolem pro Ostravský běh na stránkách RunTour. Další možností je vést trať 
Bělským lesem. Návrhy dvou  možných tras v centru Ostravy jsou přílohou této práce. 
2. Návrh zázemí závodu 
Stejně tak musí být navrženo, fotograficky zdokumentováno, zakresleno do mapy a 
popsáno prostranství pro zázemí závodu. Jde o přesné stanovení umístění startu, cíle, 
umístění stanů, prezentace partnerů, podia, registrace závodníků, občerstvení, WC atd. 
Je sepsán seznam dalších potřebných povolení, záborů, možných přípojek elektřiny, 
napojení na vodu a odpad. Zázemí závodu musí disponovat dostatečnou kapacitou pro 
200 – 500 běžců + diváci a mělo by se nacházet na frekventovaném místě, které 
napomůže vyšší sledovanosti a divácké návštěvnosti. 
Pro Ostravu by vhodným místem pro zázemí mohlo být již zmiňované Prokešovo 
náměstí nebo prostranství u fotbalového stadionu na Bazalech. 
3. Získání povolení 
Pro pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí na území jakéhokoli města je potřeba 
získat řadu povolení. Druh a množství povolení se odvíjí od požadavků veřejných 
orgánů a od navržené trati. Většinou je potřeba oslovit a požádat o povolení radnici, 
magistrát města, policii ČR, městskou policii, kraj, popř. památkový ústav nebo 
vlastníky komunikací a pozemků. 
U běhu RunTour je nejprve důležité vytvořit návrh tratě a získat souhlas města 
s konáním akce a s navrhovanou tratí. Dále musí být vypracován plán dopravního 
značení. Ten je zadán společnosti zaměřující se na tvorbu tvz. Dopravně-inženýrských 
opatření (DIO). Cena tohoto dokumentu se pohybuje okolo 8 000 Kč. (Sladký, 2013) 
Dále je potřeba získat souhlas Policie ČR s konáním akce a navrhovanou tratí. Podle 
potřebných omezení, která bude nutné vytvořit v rámci tratě, musí být osloveny také 
další veřejné instituce, jako např. Ředitelství silnic a dálnic či Krajská správa a údržba 
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silnic. Stanovisko a vyjádření k plánované akci vydávají také jednotlivé obvody města, 
kterými trať vede. 
Nutné je dále získat Povolení k zvláštnímu užití komunikace. V případě Ostravy toto 
povolení vydává Silniční správní úřad Ostravského magistrátu. Správní poplatek se 
pohybuje ve výši 100 Kč a o povolení je rozhodnuto do 30 dní (není-li nařízeno místní 
šetření). (ostrava.cz, 2013) V případě potřeby omezení veřejné dopravy či odklonění 
linek musí být osloveny příslušné orgány Československé státní automobilové dopravy 
neboli ČSAD. 
Na získání veškerých povolení by v ideálním případě mohly stačit tři měsíce. Pro 
organizaci závodu je zároveň vhodné mít povolení v dostatečném časovém předstihu 
před dnem konání. Dle zkušeností organizátorů, ale například Policie ČR nevydává 
povolení k akci dříve, než čtyři měsíce před dnem konání akce. Důvodem je ujištění se, 
že na dané trase ve zvolený den nebude třeba nějakých uzavírek, oprav či jiných 
činností. To podstatně ovlivňuje časové rozvržení certifikace v organizačním 
harmonogramu. (Sladký, 2013) 
4. Certifikace trati 
RO je povinen zajistit oficiální certifikaci trati, aby odpovídala pravidlům Českého 
atletického svazu (ČAS). Trať musí být přeměřena a jeden okruh musí měřit přesně 5 
km. Měření trati probíhá na kole za přítomnosti zástupce ČAS. Osob zmocněných 
k certifikaci tratí je v České republice velmi málo, je tedy potřeba smluvit v čas datum 
přeměření trati, přičemž v tento den musí být také příznivé počasí. Jelikož regionální 
organizátor již při výběru trasy přeměřuje její přesnou délku, je možné provést 
certifikaci téměř kdykoli, nejlépe však alespoň 3 až 4 měsíce před konáním závodu. 
Operativně lze provést malé úpravy při certifikaci, aby trať odpovídala požadavkům 
ČAS. Mapa s vyznačenou tratí je na internetových stránkách pro účastníky zveřejněna 
až zhruba dva týdny před startem závodu. (Sladký, 2013) 
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5. Propagace akce 
Hlavní propagace běhu je spuštěna přibližně 1 - 1,5 měsíc před konáním závodu. Plán 
propagace jednotlivých závodů, výběr vhodných komunikačních kanálů, vzhled 
reklamních předmětů aj., mají na starost pracovníci PR. V režii regionálního 
organizátora je vytipování míst pro propagaci akce v daném regionu a následné 
umístění letáků a vylepení plakátů RunTour. Zároveň může na vybraných sportovních, 
kulturních a společenských akcích v regionu probíhat propagace ve formě osobního 
pozvání hosteskami RunTour, což také částečně zajišťuje RO. V dostatečném předstihu 
před konáním závodu (cca 1 až 2 týdny) se koná schůze s lokálními médii, kde je 
přítomen celý organizační tým. Propagace závodu je blíže rozebrána v kapitole 5.1.3.  
6. Lokální partneři a doprovodný program 
Kromě partnerů, se kterými je podepsána spolupráce pro celý seriál, je nutné získat 
partnery a dodavatele v daném regionu. Z hlediska sponzorství jsou oslovovány místní 
tradiční společnosti a organizace, jako například pivovar, ZOO, muzeum, kino, 
koupaliště apod.  
Doprovodný program závodů RunTour se rok od roku rozrůstá a nabízí nové zážitky a 
možnosti vyžití. Pro návštěvníky a účastníky jsou připraveny např. sportovní atrakce 
ASC Dukla (Armádní sportovní centrum), autogramiáda osobností, atrakce pro děti, 
vystoupení tanečních skupiny, koncerty kapel atd. Běžci se v zázemí závodu mohou 
poradit s běžeckými trenéry, využít masérských služeb či služeb stanu Fyziokliniky. 
Z důvodu hudebního doprovodu akce musí regionální organizátor zajistit povolení od 
Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, neboli povolení OSA. 
7. Občerstvení 
Při organizování eventu s předpokládanou účastí několika stovek lidí je potřeba zajistit 
možnost občerstvení. Jídlo a pití musí být k dispozici jak závodníkům, tak také všem 
ostatním návštěvníkům. Vyčleněna je pak skupina speciálních hostů tzv. VIP, pro které 
je připraveno občerstvení formou cateringu. 
Na trati i po doběhu je pro závodníky připraveno občerstvení. Na trase je občerstvovací 
stanice na 5 a 2,5 (zároveň 7,5) kilometru, kde jsou připraveny kelímky s vodou, kterou 
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dodává sponzor akce, společnost Rajec. V případě vysokých teplot jsou připraveny také 
kýble s vodou a houbičky na osvěžení. Zároveň je třeba odhozené použité kelímky 
sbírat a zamezit tak nebezpečí pádu dalších závodníků. Pro obsluhu občerstvovací 
stanice jsou vyčleněni dva až tři dobrovolníci. V cíli je pak pro doběhnuvší připraveno 
občerstvení v podobě vody, banánů, oplatek, jablek, či pomerančů a opět nechybí 
v případě horkého počasí houbičky na osvěžení. 
Pro návštěvníky je místními prodejci připraveno občerstvení v podobě např. 
grilovaného masa, těstovin, párků, klobás, dále piva, vody a jiných nápojů atd. Pro VIP 
hosty, tedy partnery, slavné sportovní i jiné osobnosti, představitele města atd., je 
připraven stan se speciálním občerstvením. Vše zajišťuje lokální cateringová 
společnost. 
8. Dobrovolníci 
Jak již bylo výše uvedeno RO odpovídá za získání pomocného týmu, tedy 
dobrovolníků. V následující tabulce je naznačeno předpokládané potřebné množství 
dobrovolníků pro RunTour Ostrava společně s hlavní pozicí, kterou budou zastávat. 
Jejich činnosti se ale neomezují pouze na tuto hlavní pozici. V průběhu akce pomáhají i 
s dalším potřebnými úkoly, jako je demontáž, úklid, sběr materiálu apod. 
Tab. č. 3: Odhad počtu dobrovolníků 
Pozice Počet osob 
Příprava startovních balíčků, 
výdej a doregistrace 
4 
Úschovna věcí 3 
Pořadatelé na trati 17 
Značení tratě 2 
Pomocný tým - Start/cíl 3 
Pomocný tým v zázemí 4 
Občerstvení na trati 10 
Občerstvení po doběhu 2 
Celkem 45 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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Povinnosti hlavních organizátorů 
Činnost hlavních organizátorů (projektový tým) vztahující se k celému seriálu RunTour 
probíhají v podstatě během celého roku. Tým se schází každý týden a probírá různé 
organizační záležitosti, přijímá důležitá rozhodnutí ohledně celého seriálu, hodnotí a 
kontroluje činnost jednotlivých členů a diskutuje o dalších povinnostech a možnostech 
rozvoje. Z hlediska jednotlivých závodů kontroluje činnost regionálního organizátora, 
se kterým se v období organizování běhu schází dle potřeby přibližně jednou do měsíce 
a zajišťuje činnosti, jako podepisování smluv, zajištění podkladů a materiálů k závodu, 
koordinaci služeb aj. 
V přípravné fázi je nezbytné získat dodavatele, kteří budou celý seriál zásobovat 
materiálem pro stavbu trasy a zázemí (oplotky, stany, nafukovadla, koše, WC, podium, 
ozvučení atd.). S těmi je podepsána smlouva pro veškeré běhy, což s sebou nese určitý 
cenový rabat za hromadné objednání. Ve smlouvě musí být také ošetřeno případné 
nedodání materiálu, zpoždění dodávky, nekvalitní instalace atd. 
Drobnější materiál, jako značící pásky, spreje, vlajky, navigační cedule apod., který 
nezajišťují stálí dodavatelé, si organizátoři zajišťují sami. Nezbytné je také vytištění 
programů a pokynů pro dobrovolníky, pro organizátory, propozic pro závodníky, šeků 
pro vítěze aj. 
Mezi služby, které organizátoři zajišťují pro hladký průběh závodu, patří instalace 
časomíry a technický ředitel, který má na starosti kontrolu trati a veškerého technického 
zabezpečení závodu, především pak správnost měření časů a jejich vyhodnocení. Pro 
měření výkonů závodníků je využíváno elektronické čipové časomíry a měřících kamer. 
Na trati musí být přítomna zdravotnická služba, která se skládá z lékaře, zdravotnického 
záchranáře a řidiče, který je zároveň školeným záchranářem. Zdravotnickou službu je 
vhodné objednat alespoň měsíc před konáním akce. (Sladký, 2013) 
Dále je také podepsána smlouva s moderátorem akce, který je najímán na všechny 
závody a jsou oslovena media a slavné osobnosti, které se mohou stát tvářemi akce nebo 
se závodů účastnit a podpořit tak dobrou věc. Pro rok 2012 byl seriál RunTour spojen 
s herci z televizního seriálu Cesty domů, v roce 2013 se tváří RunTour stal olympijský 
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vítěz v moderním pětiboji David Svoboda a závodů se účastní také osobnosti televize 
Nova.  
Fotografy na akci vybírají a najímají hlavní organizátoři. Pořizovány jsou fotografie jak 
pro web a prezenční materiály, tak pro závodníky, kdy je zajištěna zároveň selekce 
fotografií a jejich párování se startovním číslem. Závodníkům jsou následně po závodě 
zasílány na uvedený e-mail společně s výsledky. 
O propagaci na internetu a spuštění registrace se starají pracovníci PR. Ti sami navrhují 
nebo zajišťují návrhy grafiky pro webové stránky, spravují je a na počátku roku také 
spouští registraci všech běhů. Na starosti mají i návrhy loga, triček a propagačních 
materiálů. Na Obr.č. 3 je zobrazen návrh internetového loga pro závod v Ostravě, jehož 
symbolem by mohla být věž Nové radnice a bylo by umístěno mezi loga ostatních měst.  
Obr. č. 3: Internetové logo 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
4.2.3 Realizační fáze 
V místě konání závodu začínají přípravy již jeden den před oficiálním dnem konání.  
Závody jsou většinou plánovány na sobotu, proto v pátek od cca 16 - 17 h je povoleno 
zahájit výstavbu zázemí a vytvořit tak například částečná povolená omezení na 
zvoleném prostranství. Nejprve se zde sejde organizační tým, domluví se na postupu 
organizace a zařídí veškeré náležitosti a povolení pro zahájení výstavby zázemí. 
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Následně se sejde s dobrovolníky, které proškolí, rozdělí do týmů, vysvětlí jim jejich 
povinnosti, seznámí je s programem atd. Na místo je dovezen veškerý materiál pro 
závod a dorazí také dodavatelé s materiálem pro stavbu stanů, podia, nafukovacích bran, 
ohrazení, WC atd. Dle plánu je vystavěna většina zázemí. Také je částečně nainstalován 
reklamní materiál jako bannery, plachty aj. Výstavbu zajišťují jak dodavatelské 
společnosti, tak organizační tým a dobrovolníci. Důležité je zajištění prostor pro 
uskladnění a kompletaci materiálu pro závodníky. Zázemí závodu je přes noc hlídáno 
najatou bezpečnostní službou, která má zamezit odcizení či poničení věcí a materiálu.  
Z důvodu možného poničení značení kolemjdoucími lidmi, není možné vyznačit trať již 
v pátek. (Leixner, 2013) 
Den závodu 
Také den závodu začíná schůzí organizačního týmu, a to již v šest hodin. Následně 
přicházejí dobrovolníci, jsou rozděleni do týmů podle domluvených činností a od 
zhruba sedmi hodin se začíná pracovat na samotných přípravách závodu. 
Nejprve je připraven veškerý potřebný materiál, který si jednotlivé týmy rozeberou pro 
své činnosti. Je podstatné vytvořit kvalitní navigaci pro návštěvníky a účastníky závodu. 
Instalovány jsou navigační cedule pro příjezd na parkoviště, pro cestu na registraci a 
start a pro lepší orientaci jsou označeny také veškeré stany (partneři, občerstvení, 
registrace aj.). Ty jsou mezi tím dostavěny dodavateli a dobrovolníky a přiděleny 
jednotlivým partnerům a společnostem, zajišťujícím doprovodný program. Dále jsou 
dostavěny šatny, podium, prostor startu a cíle, brány a jiný reklamní materiál, atrakce 
pro děti apod. Dodavatelé také zajišťují ozvučení celé akce a časomíru, u jejíž instalace 
a následného spuštění při závodech je přítomen technický ředitel. (Sladký, 2013) 
V den závodu probíhá od 8:30 h výdej startovních balíčků pro závodníky s čísly a čipy a 
zároveň je možné se dozaregistrovat, avšak již za zvýšené startovné (viz kapitola 5.1.2 
Cena) Balíčky jsou alespoň hodinu předem připravovány a kompletovány týmem 
dobrovolníků. Další tým dobrovolníků zajišťuje po celou dobu trvání akce úschovu věcí 
závodníků. K dispozici jsou závodníkům také šatny pro převlečení. 
Na závodech jsou přítomny již zmíněné VIP osobnosti, které jsou organizátory 
přivítány, jsou seznámeny s programem akce, popř. provedeny celým areálem a 
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pozvány do cateringového stanu. Některým ze slavných osobností je také svěřen výstřel 
ze startovní pistole při hlavních závodech nebo předávání cen při vyhlášení vítězů. 
Mezi najaté služby, které organizátoři musejí v průběhu akce koordinovat, patří 
moderátor, hudební a kulturní doprovod, fotografové a pro realizaci závodů nezbytná 
zdravotní služba. Do programu je také zakomponováno vystoupení hudební či taneční 
skupiny. 
S přípravou trati se začíná zhruba tři hodiny před startem závodů. Na její vymezení 
dohlíží regionální organizátor i projektový manažer a pracuje na něm skupina 
dobrovolníků, kteří jsou během závodu rozmístěni po trati a dohlížejí na jeho hladký 
průběh. Podél trati jsou dále umístěny kilometrovníky pro označení uběhnuté 
vzdálenosti a na 2,5 km (zároveň 7,5 km) a 5 km jsou postaveny občerstvovací stanice. 
V průběhu příprav probíhají kontroly zázemí a trati projektovým manažerem či jiným 
pověřeným organizátorem. 
Před startem každého závodu je třeba připravit prostor startu a přesvědčit se o 
funkčnosti časomíry. Následně jsou dle programu odstartovány jednotlivé závody. 
V cíly jsou skupinkou dobrovolníků sbírány čipy od závodníků a je jim nabídnuto malé 
občerstvení. V průběhu akce probíhá úklid jak prostoru startu a cíle, tak částečně na 
trati. 
Po doběhu dětských závodů je provedeno vyhlášení výsledků dětí. Ve 14:30 h se 
následně, po doběhu posledních závodníků velké RunTour a zjištění výsledků závodu 
na 5 a 10 km, koná slavnostní vyhlášení vítězů v ženské i mužské kategorii na obou 
hlavních distancích. Tímto je zakončen program pro účastníky závodů a na řadě je 
zhruba tříhodinový úklid tratě, zázemí a veškerého materiálu. Celý den je zakončen 
malou schůzí a zhodnocením akce. 
Podrobný přehled činností nezbytných pro realizaci akce ve dnech 22. a 23. 8. 2013, 
společně s časovým harmonogramem a odpovědnými osobami, je přílohou této práce. 
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Program 
Výdej startovních čísel probíhá v den závodu 23. 8. 2014 od 8.30 hodin 
 do 10.00 h - děti na trať 500 m 
 do 10.30 h - děti na trať 1 km 
 do 11.00 h - dospělí na trať 5 km 
 do 12.00 h - dospělí na trať 10 km 
Harmonogram závodů 
 10:30 h - start na 500 m 
 11:00 h - start na 1 km 
 12:00 h - start na 5 km 
 13:00 h - start na 10 km 
 14:30 h - vyhlášení výsledků 
4.2.4 Hodnotící fáze 
Splnění předem stanoveného projektového trojimperativu (splnění cíle v daném čase a 
s požadovanými náklady) ještě nezaručuje, že bude projekt považován za úspěšný. 
Každý projekt může mít jiná kritéria pro posouzení úspěšnosti, jako např. velkou účast, 
pozitivní zpětnou vazbu, bezchybnou organizaci a hladký průběh či dodržení rozpočtu. 
Pro pořadatele RunTour je na jednotlivých závodech podstatná výše účasti a následná 
zpětná vazba. Účast se v roce 2012 pohybovala v průměru okolo 400 závodníků na 
hlavních distancích. Proto by pro první ročník běhu v Ostravě byla účast mezi 300 – 
400 závodníky považována za velmi úspěšnou. Zpětná vazba pro organizátory, kterou 
jsou dojmy, zážitky a názory účastníků, je zjišťována pomocí dotazníků, které jsou jim 
rozesílány po skončení jednotlivých závodů. Jejich návratnost se pohybuje okolo 70 % a 
jsou pro organizátory nepostradatelným materiálem, který přináší zajímavé postřehy, 
nové podněty ke zlepšení a přispívá dalšímu rozvoji seriálu. 
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4.3 Časový rozpis projektu 
Časový rozpis, nebo také harmonogram projektu, obsahuje veškeré informace o 
termínech a časových sledech probíhajících na projektu. Tvorba harmonogramu je 
jednou z klíčových činností plánování. Kromě logického sledu činností je třeba 
jednotlivým úsekům časového rozpisu přiřadit zdroje (materiální, lidské, finanční). 
Z harmonogramu lze dále vyčíst údaje o délce trvání úseků práce a celého projektu. 
K názornému a velmi jednoduchému zobrazení sledu úkolů projektu, jejich začátků a 
konců slouží tzv. Ganttův diagram. Úkoly jsou zde zpravidla organizovány 
v posloupnosti shora dolů v levé části a časová osa je zobrazena v pravé části, kde se 
horizontálně rozvíjí. Pomocí Ganttova diagramu získáme také tzv. kritickou cestu, která 
je tvořena sledem aktivit bez časové rezervy. Určuje celkovou délku harmonogramu a 
jakékoli prodloužení či zpoždění úkolu kritické cesty způsobí prodloužení celého 
projektu. (Svozilová, 2006) Pro tvorbu Ganttova diagramu je možné využít speciálních 
softwarových programů. V této práci byl použit program Microsoft Project 2013 (dále 
MS Project). 
Vytvořený diagram obsahuje výčet činností s časovým sledem, který představuje ideální 
situaci bez komplikací. Plán se může operativně měnit a činnosti přeskupit v závislosti 
na nastalé situaci, prioritou je však dodržení data konání.  
Následující obrázek představuje Ganttův diagram projektu se sumárními činnostmi, kde 
jsou jasně patrná data zahájení a konců jak projektu celého, tak i souhrnných úkolů. 
Podrobný diagram s výčtem všech činností je přílohou této práce. 
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Obr. č. 4: Ganttův diagram se sumárními činnostmi 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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4.4 Řízení nákladů projektu 
V rámci řízení nákladů projektu jsou odhadovány náklady, jak na jednotlivé části 
(subsystémy), tak na celý projekt. Výsledkem je pak rozpočet celého projektu. 
Plánované náklady by v ideálním případě měly odpovídat skutečným, to je také jedním 
ze základních cílů projektu. 
Hlavní procesy při plánování nákladů, dle Project Management Institute (2000), jsou: 
 Plánování zdrojů 
 Odhad nákladů 
 Sestavování rozpočtu nákladů 
 Kontrola nákladů 
Plánované zdroje (lidské, materiálové) je třeba přesně určit a stanovit jejich potřebné 
množství. Dále jsou odhadnuty přibližné náklady na potřebné zdroje, je vytvořen 
rozpočet, který je následně v průběhu projektu neustále kontrolován. (Project 
Management Institute, 2000) 
V případě projektu běhu v Ostravě byl vytvořen odhadovaný rozpočet vybraných 
nákladů, ze kterého je možné vyčíst, jak potřebné služby a materiálové zdroje, tak na ně 
připadající náklady. Zahrnuty jsou pouze náklady na konkrétní běh. Množství zdrojů a 
s nimi spojené náklady se pro jednotlivé běhy liší. Je například potřeba různé množství 
WC, oplůtků, personálu, liší se také výdaje na dopravu organizátorů, dle vzdálenosti 
místa od Prahy a náklady na služby, pořizované přímo v dané oblasti. U většiny položek 
byl rozpočet tvořen na základě porovnávání cen srovnatelného zboží a služeb na českém 
trhu. Tabulka č. 4 zobrazuje rozpočet se souhrnnými částkami nákladů a celkový součet 
nákladů. Podrobný rozpočet s výčtem jednotlivých částek a položek spadajících pod 
souhrnné náklady je součástí příloh této práce.  
Navrhovaný rozpočet by měl být během organizace akce srovnáván s aktuálními 
náklady a po ukončení projektu by mělo být zhodnoceno jeho dodržení. Případné 
odchylky je třeba vyčíslit a zdůvodnit. 
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Tab. č. 4: Souhrnný rozpočet vybraných nákladů 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Celkové náklady na projekt dále zahrnují mzdy jednotlivých členů organizačního týmu, 
jejichž výše se odvíjí od hodinové mzdy a počtu hodin strávených prací na projektu. 
Počet hodin je pouze přibližný, jelikož práce hlavních organizátorů na seriálu probíhá 
během celého roku a je obtížné oddělit čas strávený prací pro jediný běh. Celkové 
náklady byly vygenerovány v programu MS Project na základě vytvořeného Ganttova 
diagramu a činí 801 210 Kč3. 
Obr. č. 5: Vývoj celkových nákladů 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
                                               
3 Přesná výše mezd není autorce známa, celkové náklady mohou být tedy vyšší, ale kýžený milion by 
překročen být neměl. 
Vybrané náklady 
 Rozpočet 
akce 
POŘADATELSKÁ SLUŽBA   259 000 Kč 
DOBROVOLNÍCI   11 250 Kč 
ORGANIZACE ZÁVODU   139 000 Kč 
PRODUKČNÍ ZAJIŠTĚNÍ   173 000 Kč 
TISKOVINY   46 900 Kč 
NÁKLADY CELKEM   629 150 Kč 
4   Projektový plán eventu 
 
44 
 
Následující tabulka byla vytvořena ze souhrnných informací získaných z programu MS 
Project a představuje souhrn informací o projektu před jeho realizací. 
Tab. č. 5: Souhrnné informace o projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Při dodržení navrženého rozpočtu bude splněna nákladová komponenta trojimperativu, 
podle které by rozpočet neměl překročit částku jednoho milionu korun. 
4.5 Řízení rizik 
„Projekt bez rizik je jako loď v přístavu. Je v bezpečí, ale neslouží svému účelu.“ 
(Havlík, 2002, s. 3) Tato věta velmi výstižně popisuje skutečnost, že každý projekt, 
který má být uskutečněn, zákonitě obsahuje určitá rizika. Ta je třeba určit, analyzovat a 
snažit se jim předejít. 
Plánování projektu je činností, která se zabývá věcmi konanými v budoucnu, proto 
vychází z dat, z nichž některá musí být odhadnuta a mají tedy jen jistou přesnost (resp. 
nepřesnost). Projekt má určité faktory a předpoklady, jejichž výskyt či průběh nelze 
ovlivnit nebo jen v omezené míře. S těmito faktory a daty musí být v plánu počítáno. Je 
třeba si uvědomit, že existuje určité riziko nesplnění plánu. (Skalický, Vostracký, 2003) 
Pojem riziko lze definovat jako situaci, ve které existuje možnost nepříznivé odchylky 
od žádoucího výsledku, který očekáváme a ve který doufáme. 
Riziko lze klasifikovat z mnoha hledisek, přičemž základní způsoby dělení jsou: 
a) Podnikatelské a čisté – podnikatelské riziko je jak pozitivní, tak negativní, kdežto 
čisté riziko má povahu pouze negativních odchylek od požadovaného výsledku. 
b) Vnitřní a vnější – vnitřní rizika se týkají událostí uvnitř společnosti, vnější se 
vztahují k jejímu okolí. 
c) Ovlivnitelné a neovlivnitelné – toto dělení souvisí s možností organizace ovlivnit 
vnik rizik. 
Projekt Začátek Konec Doba trvání Práce Náklady 
RunTour Ostrava 14.10.2013 23.8.2014 226 dní 1 044 h 801 210,00 Kč 
4   Projektový plán eventu 
 
45 
 
Další způsob dělení rizik je na základě jejich věcné náplně, a to na technicko-
technologická, ekonomická, výrobní, tržní, politická atd. (Fotr, Souček, 2005) 
Pro určení rizik, která mohou ovlivnit přípravy a průběh závodu RunTour, bylo zvoleno 
dělení na ovlivnitelná a neovlivnitelná. U ovlivnitelných rizik jsou uvedena možná 
opatření, jak rizikům předejít a u neovlivnitelných rizik jsou pak shrnuta následná 
opatření, která mohou daný problém vyřešit. Z možných rizik jsou uvedena jen některá. 
Ovlivnitelná 
1. Organizační fáze 
 Nezájem města - příprava prezentace, která vyzdvihuje přínosy pro město a kvality 
akce. 
 Neudělení některého z povolení - zjištění podmínek veškerých povolení, 
přizpůsobení trasy, včasná příprava podkladů atd. 
 Nedosažení certifikace tratě - zjištění podmínek certifikace, na základě toho výběr 
trasy, kvalitně vypracovaný plán, kontrola. 
 Nefunkční registrace - profesionální zpracování, podrobná kontrola a zkouška 
systému před spuštěním.  
 Konání jiné běžecké akce ve stejný den - prověření konání jiných běžeckých a 
kulturních akcí, včasná změna data, intenzivnější propagace akce. 
 Odstoupení sponzora či dodavatele - smluvně ošetřeno, sankce pro dodavatele. 
2. Fáze realizace běhu 
 Nespolehlivost dodavatelů, moderátora či aktérů doprovodného programu - smluvně 
ošetřeno (sankce), vytvoření rezerv, záložní plán pro doprovodný program. 
 Zpoždění programu - podrobná příprava, bezchybná organizace a komunikace mezi 
organizátory. 
 Nedostatek občerstvení (vody na trati) - přesný požadavek na množství vody od 
sponzora, rezervy, možnost operativního závozu na občerstvovací stanice. 
 Nefunkční časomíra nebo čipy - zajištění kontrolního měření, cílová kamera, popř. 
kontrolní měření na trati. 
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 Výpadek elektrického proudu - zajištění záložního zdroje, který bude neustále 
v pohotovosti. 
Neovlivnitelná 
 Nečekané události na trati – opravy, uzavírky, demonstrace aj. 
Zvážit závažnost přerušení tratě a délku trvání daného omezení. V případě krátkého 
trvání v den konání je možné start závodů posunout. Není-li možné trať použít, ale o 
uzavírce trati jsou organizátoři obeznámeni v dostatečném předstihu, pak je třeba najít 
možnou variantu trati. Jinak je nevyhnutelné závod zrušit.  
 Nemoc některého z hlavních organizátorů 
Snaha o pokrytí jeho činností ostatními pracovníky, popř. operativně sehnat zkušeného 
člověka z oboru, který zajistí některé z povinností daného organizátora. 
 Nepříznivý vliv počasí 
Důležité je, aby organizátoři počítali s veškerými alternativami počasí a měli pro 
každou z nich připraven operativní plán. Většinou se vliv počasí řeší zhruba týden před 
závodem, kdy je známa přibližná předpověď pro daný den a podle ní jsou přijata 
patřičná opatření. V případě horka a sucha je třeba zajistit více vody a houbiček na 
osvěžení pro závodníky jak na trati, tak po doběhu. V zázemí zajistit dostatečnou 
nabídku nápojů a zvýšit množství stanů zajišťujících stín i pro ostatní zúčastněné. 
Naopak zima, déšť a větrné počasí je řešeno především nabízením horkého čaje, 
případně je přidán dobrovolník na výdej věcí závodníkům po závodě pro rychlejší 
odbavení. Také musí být zaručeno pevné zajištění stanů a zakrytí materiálu a věcí, které 
by se větrem či deštěm mohli poškodit. Závodníkům a přihlížejícím by mohli být 
nabízeny pláštěnky, které by bylo potřeb v dostatečném časovém předstihu zajistit. 
V případě Ostravy je také velké nebezpečí znečištěného ovzduší a smogu. Období 
zvýšené koncentrace polétavého prachu v ovzduší, tzv. „smogové sezóna“, bývá pro 
Ostravsko a Karvinsko vyhlášen v období od října do března následujícího roku. 
(Černikovský, Volný, 2012) Dá se tedy říci, že zvolením data běhu v srpnu, lze riziku 
znečištěného ovzduší v den závodu předejít. I přesto je vhodné alespoň měsíc před 
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závodem situaci vzniku smogu na Ostravsku sledovat a vyhodnocovat vzhledem ke 
zvolenému datu. 
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5 Event marketing a propagace akce 
Komunikační mix zahrnuje kromě reklamy, PR, přímé komunikace, sponzoringu atd., 
také event marketing. Na definici tohoto pojmu existuje mnoho názorů. Někteří 
z autorů, jako například Šindler (2003) se přiklání k možnosti pojmy event a marketing 
oddělit.  
Marketing byl dříve brán jako schopnost prodat bez ohledu na zákazníkovi potřeby. 
Nyní je naopak hlavním bodem zákazník a jedná se tedy o soubor více aktivit (analýza, 
plánování, implementace a kontrola), které mají za cíl předvídat, zjišťovat, stimulovat a 
uspokojit potřeby zákazníků efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění 
cílů organizace. (Zamazalová, 2010) V propojení s eventem je pak snaha 
prostřednictvím výše uvedených aktivit vyvolat v účastnících emoce a zinscenovat 
zážitky, které mají podpořit image firmy a zvolenou marketingovou strategii. (Šindler, 
2003) 
Takto je vnímán event marketing z pohledu firemní marketingové komunikace. V této 
práci se ovšem nejedná primárně o propagaci určité značky či výrobku firmy, ale o 
propagaci eventu jako takového. Ta je navržena tak, aby s využitím veškerých 
marketingových aktivit přilákala zájem veřejnosti (účastníků, diváků) a zanechala 
v nich pozitivní emocionální a psychický dojem z akce. (Šindler, 2003) Jakýkoli event 
je s propagací firmy nebo značky také spojen, a to formou sponzoringu, při kterém je 
sponzorům především nabízena určitá forma zviditelnění při akci. 
5.1 Marketingový mix sportovního eventu 
Po vhodně zvolené celkové marketingové strategii je na řadě plánování marketingového 
mixu. Jde o takové marketingové nástroje, jejichž využitím dosáhne společnost svého 
marketingového cíle na zvolených cílových trzích.  
Klasický marketingový mix obsahuje tzv. 4P – Product (produkt), Price (cena), 
Promotion (propagace) a Place (distribuce). V rozšířeném pojetí tvoří další P např. 
People (lidé), Process (proces) či Prezentation (prezentace). (Kotler aj., 2007) 
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Přeneseme-li marketingový mix do sportovního prostředí, pak:  
 produkt ve sportu představují zápasy, závody, hry, eventy aj.,  
 cenu ve sportu pak vstupenky, registrace, čas strávený na eventu, pozornost médií, 
 propagace je ve sportu tvořena sponzoringem, reklamou, promočními akcemi atp., 
 distribuci ve sportu tvoří pokrytí médii, distribuce vstupenek a registrace, logistika 
akce. (Čáslavová, 2009) 
Marketingový mix běžeckých závodů RunTour lze pojmout následovně. 
5.1.1 Produkt 
Produktem může být cokoli, co lze nabídnout na trhu k upoutání pozornosti, k použití, 
ke koupi nebo ke spotřebě. Jejím cokoli, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby 
zákazníků. Produkt představují nejen fyzické předměty, ale i služby, osoby, místa, 
organizace a myšlenky. (Zamazalová, 2010) 
Při plánování produktu je vhodné rozlišovat jeho jednotlivé úrovně, z nichž každá 
zvyšuje hodnotu pro zákazníka. Kotler aj. (2007) rozlišuje tři úrovně produktu: 
1. Základní produkt – je jádrem celkového produktu, účelem koupě a tvoří hlavní 
přínosy pro spotřebitele. 
2. Vlastní produkt – tvoří součástky, funkce, úroveň kvality, design, značka a jiné 
atributy zajišťující základní přínosy produktu. 
3. Rozšířený produkt – představují doplňkové služby a přínosy pro spotřebitele, jako 
např. instalace, záruka, dodání, úvěr atd.  
V případě RunTour je základním produktem samotný závod a zážitek z něj pak tvoří 
přínos pro účastníky. Jako přednost seriálu je možné považovat fakt, že každá desítka či 
pětka je jiná. To závodům přidává na zajímavosti, a tak by také závod v Ostravě mohl 
účastníky nalákat na opět jiný zážitek z běhu s odlišnou přírodou, terénem atd. 
Vlastní produkt představuje kvalitní organizace, „značka“ běhu, tedy jeho vybudované 
jméno, kvalita a úroveň, kterou představuje. Zároveň účastník získá triko RunTour, 
balíček s drobnými dárky a sponzorskými předměty a číslem. Během závodu a po něm 
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je pro závodníky připraveno občerstvení. Na mobilní telefon je každému účastníkovi 
odeslána zpráva s časem a umístěním a následně jsou výsledky zveřejněny na internetu, 
kde je možnost, si vytisknou vlastní diplom, jehož podobu pro závod v Ostravě lze 
nalézt jako přílohu této práce. Navíc si každý účastník může při registraci vymyslet 
svou výzvu v podobě času, který by chtěl pokořit. Nejoriginálnější splněná výzva je 
následně odměněna věcnou cenou.  
Služby, které rozšiřují základní a vlastní produkt jsou např. vyhledání parkovacích míst 
a jejich přístupnosti, bohatý doprovodný program, možnost doregistrace v den závodu 
aj. 
Pro každý závod je snaha na základě možností, které dané město nabízí, k celkovému 
produktu přidat službu, která jej rozšiřuje o zájmovou lokální aktivitu. Ta je 
poskytována s pomocí lokálních partnerů. Jde například o zvýhodněné vstupné na 
fotbalový zápas, zdarma vstupné do ZOO nebo na večerní „afterparty“ v místním klubu 
apod. Pro závod konaný v Ostravě by touto službou mohlo být např. zvýhodněné či 
bezplatné vstupné na fotbalový zápas, na paintball, motokáry, do vodního světa 
SAREZA či krytého bazénu Ostrava-Poruba nebo do některého z místních muzeí. 
Konečný výběr se odvíjí od získaného partnera. 
5.1.2 Cena 
Dle autorů Kotlera a Kellera „je cena jediným prvkem marketingového mixu, který 
přináší zisk. Zbylé prvky vytvářejí náklady.“ (Kotler, Keller, 2007, s. 469) 
Foret et al. pohlíží na cenu ze tří hledisek: 
a) Z marketingového hlediska je cena sumou peněz, množstvím výrobků či objemem 
služeb, které jsou kupující ochotni poskytnout prodávajícím jako protihodnotu za 
určitý výrobek nebo službu. 
b) Z hlediska kupujícího představuje cena hodnotu určitého produktu, tzn. poměr mezi 
množstvím peněz, které je za produkt požadováno a jeho vnímanou kvalitou. 
c) Z hlediska ekonomického vyjadřuje cena kompromis mezi nabídkou a poptávkou a 
je označována jako cena rovnovážná. 
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V ceně se tedy promítají jak požadavky prodávajících, tak ochota kupujících zaplatit 
určité peněžní plnění vzhledem k získané hodnotě. Ze všech prvků marketingového 
mixu lze nejsnadněji přizpůsobit právě cenu. (Foret, Procházka, Urbánek, 2003) 
Cenou pro účastníky RunTour je startovné, které se platí v rámci registrace, jež je 
podmínkou pro možnost účasti v závodu. Závisí pouze na jejich rozhodnutí, zda 
poskytovaný produkt a jeho kvalita hodnotově převyšuje náklady, které budou muset 
vynaložit. S tímto a jinými faktory ovlivňujícími výši ceny musejí organizátoři 
kalkulovat již při její tvorbě. 
Startovné se odvíjí od nákladů na startovní balíček a od celkových nákladů na pořádání 
akce. Přihlíženo je také k  hodnotě, kterou pro kupující představují veškeré produkty a 
služby ve startovném obsažené. Jelikož se jedná o městské závody s již celostátním 
rozšířením, je cena oproti konkurenčním, lokálním běhům vyšší. Startovné ovšem 
nemůže být, vzhledem k množství ostatních závodů a s ohledem na cílovou skupinu, 
příliš nadhodnoceno. To platí také z marketingového hlediska, jelikož posláním závodu 
je „zvednout Česko z gauče“ a není tak prioritou dosáhnout vysokého zisku, nýbrž 
nadchnout pro aktivní trávení volného času co nejvíce obyvatel ČR. 
Startovné je v roce 2013 pro veškeré závody seriálu stanoveno ve výši uvedené 
v následující tabulce.  
Tab. č. 6: Startovné 
 online - do …4 registrace na místě 
10 km 350 Kč 450 Kč 
5 km 250 Kč 350 Kč 
děti - 50 Kč 
Zdroj: run-tour.cz, 2013 
                                               
4 Zde je uvedeno datum, většinou 3 až 5 dní před startem, do kterého je možné se registrovat on-line za 
nižší startovné. V případě RunTour Ostrava by tímto datem mohlo být 19. 8. 2014. 
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Speciální nabídka je poskytována elitním běžcům, kteří mají za poslední 2 roky čas na 
10 km a 5 km pod hodnotami stanovených limitů (viz oficiální webové stránky 
RunTour). Ti mají startovné zdarma. 
V příštích letech by nebylo vhodné ceny startovného příliš zvyšovat, jelikož již nyní 
jsou v porovnání s konkurencí (většinou startovné okolo 100 Kč) poměrně vysoké. 
Organizátoři se ovšem snaží přicházet neustále s novými nápady a službami, které 
rozšiřují celkový produkt a zvyšují jeho hodnotu, proto růst ceny bude, i vzhledem 
k inflaci a celkovému nárůstu cen, časem nevyhnutelný. 
5.1.3 Propagace 
Propagace, nebo také marketingová komunikace se na základě předávaných informací 
snaží ovlivňovat poznávací, motivační a rozhodovací procesy cílových skupin ve shodě 
se záměry společnosti. (Vysekalová, Komárková, 2002) Mezi nástroje komunikačního 
(propagačního) mixu, kterými společnost působí na své zákazníky, patří: 
 Reklama 
 Podpora prodeje 
 Direct marketing 
 Public Relations (dále PR) 
 Sponzoring 
 Multimediální komunikaci aj. (Šindler, 2003) 
S přihlédnutím k  popisovanému eventu a formám komunikace, kterých využívá, bude 
z předešlého výčtu více rozebrána pouze reklama, direkt marketing, PR a sponzoring. 
Některé PR aktivity a propagace na internetu probíhají v průběhu roku a jsou vztaženy 
spíš k celému seriálu, propagace konkrétního závodu začíná přibližně 1 až 1,5 měsíce 
před startem závodu. V případě RunTour Ostrava by byla veškerá hlavní propagační 
činnost odstartována přibližně v druhém červencovém týdnu. 
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Reklama 
Reklama vždy vytvářela největší podíl na komunikačním mixu, což platí do dnes. 
S různou formou reklamy se můžeme setkat téměř na každém kroku. Jedná se 
v podstatě o placenou neosobní formu komunikace společnosti, prostřednictvím níž se 
snaží informovat a ovlivnit chování a smýšlení zákazníků. (Yeshin, 2006) 
V oblasti event marketingu hraje reklama velmi podstatnou roli. Využívá se zde její 
oznamovací a informační funkce, díky čemuž je veřejnost seznámena s konáním akce a 
sdělení se tak dostává i ke zvolené cílové skupině. Dle účasti se následně pozná, jak 
úspěšná reklamní kampaň byla. (Šindler, 2003) 
Reklamní aktivity se v základním dělení mohou orientovat na propagaci produktu nebo 
pouze na propagaci instituce, přičemž v současné době je možné narazit na kombinaci 
obou metod. Organizátoři RunTour zajišťují jak institucionální reklamu, reklamu pro 
celý seriál, tak produktovou pro propagaci jednotlivých závodů.  
Mezi média, kterých reklama běžně využívá, patří např. televize, rozhlas, internet, tisk, 
plakáty, letáky apod. O bězích RunTour je možné se dozvědět z billboardů, plakátů či 
letáků. Na ty je možné narazit většinou v jednotlivých městech, které odkazují 
především na tamní závod, ale zároveň nezapomínají upozornit na data konání ostatních 
závodů. Pro umístění letáků a plakátů jsou vhodné například běžecké trasy, cyklostezky, 
parky, sportovní kluby, tělocvičny, posilovny, plavecké bazény, koupaliště atp 
Díky partnerství s rádiem Frekvence 1, má RunTour mediální podporu také v rozhlasu a 
formou reportáží je možné se více dozvědět o jednotlivých bězích v televizním vysílání. 
V rámci navázání kontaktu s regionálními médii, by bylo možné upozornit na konání 
závodů v Ostravě ve vysílání moravskoslezské regionální televize POLAR, z tisku např. 
v Moravskoslezském deníku nebo také na internetových stránkách Ostravské noviny 
online. 
Direct marketing 
Direct marketing nebo také přímý marketing je způsob marketingové komunikace, při 
které jsou zákazníci oslovováni přímým adresným oslovením (např. e-mailem, poštou, 
telefonicky nebo osobně). (Přikrylová, Jahodová, 2010) 
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V případě RunTour je využíváno osobní propagace na vybraných akcích v regionu. 
Většinou jsou najaty hostesky, které komunikují s účastníky dané akce, informují je o 
plánovaném závodě, odpovídají na otázky ohledně RunTour a rozdávají reklamní 
předměty a letáky. Pro oslovení potenciálních účastníků jsou nejvhodnější jiné běžecké 
závody, orientační běhy, triatlony, cyklozávody, sportovní turnaje, ale i velké koncerty 
či poutě. 
Na běh RunTour Ostrava by bylo možné upozornit osobním pozváním, plakáty a letáky 
již v květnu na Čokoládové tretře a Zlaté tretře Ostrava, v červnu při konání Běhu 
Olympijského dne a závodech na Inline bruslích LifeInLine Tour či v červenci na 
Colours of Ostrava. (ostrava.cz, 2012)  
Public Relations 
Public Relations, neboli PR, je činnost, jejíž hlavním cílem je budování dlouhodobých 
dobrých vztahů s veřejností. Snahou je vytváření kladných představ o organizaci, 
budování její image a pozice na trhu. 
Všeobecně PR zahrnuje např. PR články, tiskové konference a zprávy, pomocí kterých 
organizace komunikuje s médii. V rámci interní komunikace jsou využívány 
vnitrofiremní magazíny, meetingy a jiné akce. Dále jsou v rámci PR udržovány vztahy 
s vládními institucemi, neziskovým sektorem, s menšinovými skupinami nebo např. 
s investory. (Zikmund, 2010) 
Vztahy s veřejností se zabývají hned dva členové hlavního organizačního týmu 
RunTour, a to PR & media manažer a PR executive. První jmenovaný vykonává mimo 
jiné činnosti tiskového mluvčího a stará se o mediální partnerství. Dlouhodobě jsou 
budovány vztahy s radiem Frekvence 1 a časopisem Běhej.com a nyní také s televizí 
Nova. PR executive se věnuje především propagaci seriálu na internetu a 
prostřednictvím sociálních sítí. Společně dále organizují tiskové konference, setkání 
s regionálními novináři, oslovují regionální radia a televize atd. Na závěrečné schůzi 
s lokálními médii v daném regionu jsou prezentovány veškeré informace o závodu 
RunTour a zodpovězeny dotazy k danému běhu. Na přípravách se účastní celý 
organizační tým. Přítomni jsou kromě médií, také představitelé města a některých 
důležitých institucí. Pozváni by tak mohli být např. primátor Statutárního města Ostrava 
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či někteří ze členů městské rady, dále zástupci Městské policie Ostrava nebo Ostravské 
univerzity. 
Propagace na internetu 
Internet je nejmladším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím médiem. Počet internetových 
uživatelů neustále stoupá5 a tak není divu, že právě internet je v současné době velmi 
intenzivně využíván jako jeden z hlavních prostředků propagace. Účinnost internetu 
v rámci komunikačních aktivit je mnohem vyšší než u ostatních médií. (Čičák, 2013) 
Komunikační mix na internetu zahrnuje internetovou reklamu, webové stránky, PR na 
internetu, e-mail marketing a podporu prodeje. Internetová reklama se stejně jako běžná 
reklama snaží uživatele upoutat, informovat, přesvědčit a přimět k akci. Formy 
internetové reklamy jsou různé, může mít například podobu bannerů (česky označovány 
jako „reklamní proužky“, mají podobu reklamních obrázků či animací umístěných 
většinou po straně obrazovky), kontextové reklamy nebo reklamy ve vyhledávačích a 
katalozích.  
RunTour využívá spíše prostředků PR na internetu. Obecně se mezi PR aktivity na 
internetu řadí webové stránky organizace, vydávání časopisů a elektronických novin, 
newsletterů, e-mailing, blogy, PR spolupráce se třetími stranami apod. (Přikrylová, 
Jahodová, 2010) Internetové stránky RunTour lze najít na adrese www.run-tour.cz. Jsou 
zde uvedeny veškeré informace o závodech, různé aktuality, poradna pro běžce, důležitá 
je možnost registrace a vytvoření vlastní výzvy a jsou zde také k nalezení výsledky a 
fotky ze současných i minulých závodů.  
Velmi aktivní je tým RunTour také na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, kde 
má vlastní profil, na který přispívá každý den různými zajímavostmi a informacemi o 
seriálu a odpovídá na dotazy uživatelů. Momentálně (v dubnu 2013) má na svém profilu 
přes 2 500 fanoušků. Více je také možné se dozvědět z mnoha článků, které o RunTour 
vycházejí na běžeckých serverech, fórech, stránkách sponzorů atd. 
                                               
5 V roce 2012 činil počet internetových uživatelů celosvětově 2,4 miliardy a v ČR 6,5 milionu lidí.  
(Čičák, 2013) 
5   Event marketing a propagace akce 
 
56 
 
Seriál RunTour v současné době není připravován a profilován jako masový běh, jako je 
tomu například u společnosti Prague International Marathon (zkr. PIM), tedy běhů jako 
je Pražský půlmaratón a maraton aj. Tyto závody mají dlouholetou tradici a je na nich 
počítáno s účastí v řádech tisíců běžců. Tomu také odpovídá jejich propagace a reklama 
v různých médiích. Ale i závody takového typu využívají především možností 
propagace prostřednictvím svých partnerů. To je dáno produktem, který je nabízen a 
propagován, tedy běžeckým sportem, jež není vhodný pro agresivní reklamní metody.  
Přes tento fakt by bylo vhodné se do budoucna zamyslet např. nad využitím e-mail 
marketingu a zasílání e-mailových newsletterů. E-mailový newsletter  je vyžádaná 
zpráva rozesílaná elektronickou poštou, která informuje o novinkách na webových 
stránkách. (Přikrylová, Jahodová, 2010) Jelikož ne každý z minulých či 
budoucích účastníků RunTour vlastní profil na Facebooku, nemůže být, ačkoli by si to 
přál, informován o aktualitách z jejich webových stránek. Na rozdíl od toho e-mail 
vlastní každý a musí jej zadat již při své registraci. Proto by rozesílání e-mailových 
newsletterů, mohlo být vhodným způsobem komunikace s účastníky a napomoci jejich 
informovanosti, zvýšit povědomí o závodech a prostřednictvím článků z Poradny 
RunTour doplnit poznatky o běžeckém sportu. 
Sponzoring 
Vztah mezi sponzorem a sponzorovaným je specifickou formou partnerství, kdy každý 
z nich dosahuje svého cíle pomocí toho druhého. Tento vztah je smluvně ošetřený, 
přičemž jedna smluvní strana (sponzor) investuje určitou finanční sumu či provede 
určitou službu a druhá smluvní strana (sponzorovaný) za to provede určitou předem 
domluvenou protislužbu. Na rozdíl od mecenášů či dárců se sponzor zaměřuje na 
splnění svých předem naplánovaných propagačních a ekonomických cílů. (Čáslavová, 
2004) 
Podpora ve sportu se může týkat sportovních akcí, klubů, týmů, jednotlivců či ligových 
soutěží. Z hlediska sponzora je důležité co nebo koho podpoří, jaké to může mít pro 
společnost následky, jaká jsou s tím spojena rizika atd. Je pouze na společnosti, s jakým 
sportem či akcí chce být spojována a tím pádem, jaké emoce chce ve svých zákaznících 
vyvolávat. Marketingové cíle sponzora, kterých chce prostřednictvím sponzoringu 
dosáhnout, mohou být: 
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 Zvyšování popularity a známosti firmy či značky 
 Získávání nových zákazníků 
 Neutralizace reklamy konkurence 
 Podpora image společnosti 
 Získání kontaktů na VIP a jiné partnery atd. 
Sponzorovaný pak pečlivě volí sponzora, kterého se bude snažit zaujmout a získat pro 
svou věc. Důležité je pro sponzora vytvořit vhodný tzv. „sponzorský balíček“, ve 
kterém bude uvedeno, zda je sponzor:  
a) Exkluzivní – jediný, tzv. „generální sponzor“ 
b) Hlavní – tvoří největší část z celkového sponzoringu 
c) Kooperační – větší počet různých sponzorů (Čáslavová, 2004) 
Jelikož již ve sponzoringu nejde jen o finanční spoluúčast, ale také o vzájemnou 
spolupráci, bývají dnes často sponzoři nazýváni partnery. Seriál běhů RunTour má 
následující partnery: 
Generální partner – Česká pojišťovna 
Hlavní partneři – Mizuno, Sportisimo 
Marketingový partner – Mather Activation 
Hlavní mediální partneři – TV Nova, Frekvence 1, Regionální deník, Běhej.com, ,  
Mediální partneři – tn.cz, Kamsdetmi.com 
Partneři – Dukla, ČP Zdraví, OZP, Casri, Česká pošta, Enervit, Nestlé cereálie, Rajec, 
Royal Bay (run-tour.cz, 2013) 
Podpora těchto sponzorů není jen finanční, ale i formou poskytnutých služeb a zboží. 
Například společnost Rajec zásobuje vodou veškeré závody, müsli tyčinka Nestlé, 
funkční triko Mizuno či poukázka do obchodů Sportisimo je součástí startovního 
balíčku a v den závodu v reklamních stanech partnerů získají účastníci mnoho 
reklamních dárků, materiálů a rad. 
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U jednotlivých měst jsou dále oslovováni vhodní lokální partneři, kteří se mohou 
podílet na organizaci běhu, na doprovodném programu či přispět k podpoře 
návštěvnosti. 
5.1.4 Distribuce 
Zahrnuje získávání informací, vytváření vztahů, hledání nejlepšího místa pro ukázku, 
prodej výrobku, nabídku služeb nebo načasování prodeje, jakož i řadu dalších 
logistických a obchodních činností. Cílem distribuce je doručit produkt správným 
způsobem na místo, které je pro zákazníky nejvýhodnější, v čase a množství, které 
chtějí a potřebují a v požadované kvalitě.  
Důležité je nalezení vhodné distribuční cesty. V případě sportovních produktů, je pro 
volbu distribuční cesty podstatné, zda je produkt hmotný, či nehmotný. V případě 
hmotného produktu se většinou jedná o sportovní zboží, které musí být dopraveno do 
místa prodeje. Nehmotný produkt nemá fyzický rozměr, jedná se většinou o služby, 
myšlenky či místa. Je spojený s prožitkem účastníka, který se do místa konání musí sám 
dopravit. (Čáslavová, 2009) 
Závod RunTour je nehmotným produktem v podobě služby, se všemi jejími 
vlastnostmi. Je nehmotný, neoddělitelný, proměnlivý, pomíjivý a je nemožné jej 
vlastnit. Při účasti na eventu podobného charakteru nejde o vlastnictví určité věci, nelze 
ho tedy předem vyzkoušet, ale účastník si musí akci prožít v místě konání. Zároveň se 
tedy neoddělitelně podílí na uskutečnění akce. Již z charakteru eventu vyplývá 
pomíjivost a proměnlivost akce, jež během jednoho dne proběhne a je nemožné ji ve 
stejné podobě zopakovat. 
Při propagaci je na závod upozorňováno na místech, odpovídajících jeho sportovnímu 
zaměření. Zákazník je, pomocí plakátů a letáků, informován o plánovaném eventu na 
běžeckých trasách, cyklostezkách, v parcích, ve sportovních restauracích, popř. na 
zastávkách apod. 
Závod probíhá na předem avizovaném místě, které je pečlivě vybráno, aby vyhovovalo, 
jak typu závodu a jeho organizaci, tak požadavkům účastníků. Podrobný popis trati, 
stejně jako program akce je předem k nahlédnutí na internetových stránkách a také ve 
zkrácené tištěné podobě předán účastníkům při registraci. 
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6 Navrhovaná doporučení 
Vypracovaný projektový plán se zabývá mnoha aspekty příprav celého eventu a 
propojuje obecné vlastnosti závodů RunTour s konkrétním městem. Jelikož se jedná o 
návrh prvního ročníku závodu, je nejprve třeba zhodnotit vhodnost vybraného města, 
z čehož vyšla Ostrava jako vhodný kandidát. Dále je podstatné vytyčit cíle, časový 
rámec a rozpočet nákladů připadajících na daný závod.  
Cíle by, dle metody SMART, měly být kromě jiného měřitelné a realistické, proto je 
důležité je na začátku přesně vytyčit, ale svá očekávání nepřehánět. Cíl účasti alespoň 
350 běžců by pro rok 2014, kdy se bude jednat již o několikátý ročník seriálu, měl být 
realistický.  
Čas, který hraje v organizování podstatnou roli, je na začátku vhodné ohraničit datem 
konání. Pokud by tedy organizátoři souhlasili s datem 23. 8. 2014, pak by vytvořená 
WBS a Ganttův diagram mohly sloužit jako výchozí podklad pro řízení veškerých 
činností směřovaných, dle časového diagramu, k tomuto datu.  
Rozpočtené náklady jsou spíše orientační, jelikož jejich výše se odvíjí od bližší 
specifikace podmínek pro závod v daném městě a pevných rozhodnutí organizátorů 
např. o trati, umístění zázemí, sponzorech atd. Navýšit je může mimo jiné nákladněji 
nastavený plán propagace. Kdyby tento plán ovšem vedl k prokazatelně vyšší účasti a 
rozšíření povědomí o závodu v Moravskoslezském regionu, jistě by nebylo zvýšení 
nákladů považováno za příliš negativní ukazatel.  
Také zmíněná rizika mohou mít negativní vliv na rozpočet a pořádání celé akce. 
Navrhovaná předběžná opatření proto mohou organizátorům napovědět, jak se předem 
zachovat, aby jim nastalá negativní situace nezabránila v realizaci akce.  
V neposlední řadě je velmi podstatné zhodnotit celou akci, zpětnou vazbu účastníků a 
přijmout určitá stanoviska, která rozhodnou o budoucnosti závodu. V případě úspěchu 
doplní závod v Ostravě seriál RunTour, který se tak rozroste o další z velkých městech 
ČR. 
Pro lepší využití zde vypracovaného plánu a jeho aplikaci na pořádání závodů by bylo 
vhodné, pořídit si pro plánování a průběžné sledování projektů speciální software  
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(dále SW). Vhodný by mohl být, v této práci použitý, program Microsoft Project 2013, 
jehož licence stojí ve standardní verzi přibližně 18 000 Kč a v rozšířené verzi 
Professional okolo 31 000 Kč. (alza.cz, 2013) Propracovanější a nákladnější možností je 
pak program Primavera od společnosti Oracle. Odpovědný pracovník, který by se ujal 
práce s tímto programem, by měl absolvovat kurz řízení projektů. Z široké nabídky lze 
zmínit např. jednodenní kurzy „Jak jednoduše naplánovat a řídit projekt za pomoci 
vhodného SW“ či “Cesta k mistrovství v projektovém managementu“ od společnosti PM 
Consulting s.r.o. Cena každého z nich činí 11 800 Kč bez DPH. (pmconsulting.cz, 
2013) 
Díky využití daného SW by bylo možné průběžně sledovat plnění projektového plánu u 
všech souběžných projektů či vytíženost pracovníků, kdy v případě zjištění přetížení 
některého z nich je nezbytné tuto skutečnost analyzovat a posoudit její vliv na průběh 
projektu. 
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7 Závěr 
Jelikož na pojmy event management a event neexistuje v literatuře ucelený názor, není 
zpracování této problematiky lehkým úkolem. Stejně tak obtížné je zorganizování 
eventu s úspěšným koncem a ke spokojenosti všech zainteresovaných stran. Na základě 
zjištěných definic lze při řízení a organizaci eventů využít prvků projektového 
managementu. Z dostupné literatury o tomto tématu tak byly vybrány některé stěžejní 
teoretické poznatky a metody aplikovatelné na management vybraného eventu.  
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit ucelený projektový plán závodu RunTour 
v Ostravě, který by měl sloužit pořadatelům eventu jako podklad při řízení celé akce. 
Plán zobrazuje ideální situaci, tedy sled činností bez komplikací a nenadálých situací. 
Zároveň jsou zde ale zvážena rizika, která při organizaci a realizaci akce hrozí. 
Vytvořen byl také návrh rozpočtu, který by měl pokrýt veškeré nezbytné výdaje na 
organizační zajištění akce. 
Kromě časových harmonogramů, vypracovaných v programu Microsoft Project 2013, a 
celkového rozpočtu je v práci podrobně rozebrán proces rozhodování, organizace, 
realizace a hodnocení akce. Zároveň je vytvořena řada návrhů pro závod v konkrétním 
městě, které mohou pořadatelům pomoci při rozhodování o městě a případné realizaci 
závodu. 
Bude-li organizační tým postupovat podle vypracovaného plánu, měly by být splněny 
veškeré vytyčené komponenty trojimperativu, tedy cíle, náklady a časový rozsah.  
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ČP:  Česká pojišťovna 
ČR: Česká republika 
ČSAD:Český svaz automobilových dopravců 
OSA: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním 
PR:   Public relations 
RO:  Regionální organizátor 
SW: Software 
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Přílohy 
Příloha A: Podrobná WBS RunTour 
1. Úvodní jednání 
1.1. Schůzka obou pořadatelských společností 
1.2. Jednání s partnery 
1.2.1. schůzky a podpisy smluv 
1.3. Tvorba rozpočtu seriálu 
1.4. Výběr města 
1.4.1. získávání informací 
1.4.2. jednání s městem 
1.4.3. odsouhlasení 
1.5. VIP 
1.5.1. oslovení médií a slavných osobností 
1.5.2. domluva na spolupráci 
2. Organizační zajištění v Ostravě 
2.1. Tvorba rozpočtu a plánu zdrojů běhu 
2.2. Získání regionálního organizátora (RO) 
2.2.1. výběr 
2.2.2. pohovor 
2.2.3. podpis smlouvy 
2.3. Výběr data konání 
2.4. Výběr trasy 
2.4.1. zjišťování podmínek 
2.4.2. tvorba více návrhů 
2.4.3. výběr vhodné varianty 
2.5. Návrh trasy a důležitých míst 
2.5.1. zakreslení do mapy 
2.5.2. fotodokumentace 
2.5.3. soupis potřebných povolení 
2.6. Schůzka organizačního týmu a RO 
3. Zajištění služeb 
3.1. Uzavření smlouvy s moderátorem 
3.2. Uzavření smluv s dodavateli 
3.3. Získání lokálních dodavatelů 
3.3.1. informace a kontakty 
3.3.2. schůzky a uzavření smluv 
3.4. Zajištění fotografů 
3.5. Doprovodný program 
3.5.1. Příprava 
3.5.2. povolení OSA 
3.5.3. zajištění 
3.6. Potvrzení veškerých služeb 
4. Komunikace akce 
4.1. Příprava webových stránek 
4.1.1. tvorba grafiky a podkladů 
4.1.2. umístění na stránky RunTour 
Přílohy 
 
 
4.2. Registrace 
4.2.1. příprava 
4.2.2. spuštění 
4.3. Reklamní materiál 
4.3.1. návrh 
4.3.2. objednání triček 
4.3.3. objednání plakátů, letáků aj. 
4.4. Propagace 
4.4.1. příprava 
4.4.2. umístění – plakáty, letáky 
4.4.3. schůze s lokálními médii 
5. Získání povolení 
5.1. Souhlas města 
5.2. Dopravní značení 
5.3. Souhlas Policie ČR 
5.4. Stanoviska městských obvodů 
5.5. Stanovisko odboru dopravy 
5.6. Povolení ČSAD 
5.7. Certifikace trati 
6. Nezbytné zajištění závodu 
6.1. Dobrovolníci 
6.1.1. inzerce - příprava a umístění 
6.1.2. výběr 
6.2. Tisk materiálů 
6.2.1. propozice běhu, značení 
6.2.2. čísla,pásky,šeky 
6.2.3. podklady – dobrovolníci 
6.2.4. kompletace materiálu 
6.3. Nezbytné služby  
6.3.1. časomíra a technický ředitel 
6.3.2. zdravotní služba 
6.3.3. bezpečnostní služba 
6.4. Závěrečné činnosti 
6.4.1. koordinace veškerých služeb 
6.4.2. koordinace partnerů 
6.4.3. kompletace a nákup materiálu 
7. Den závodu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013
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Příloha B: Návrh dvou tras závodu 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle mapy.cz, 2013 
Start/cíl a 
zázemí na 
Prokešově 
náměstí 
Přílohy 
 
 
Příloha C: Podrobný rozpočet vybraných nákladů 
Vybrané náklady  Rozpočet akce 
POŘADATELSKÁ SLUŽBA   259 000 Kč 
trička - 1000 ks   200 000 Kč 
propagace - distribuce plakátů a letáků v regionu, promo    7 000 Kč 
zdravotnická služba    6 000 Kč 
bezpečnostní služba   4 000 Kč 
zajištění občerstvení pro závodníky (nákup potravin pro 1 000 
závodníků) 
  
22 000 Kč 
materiál - tácy, houbičky, kýble, pytle, pásky, spreje…   5 000 Kč 
dopravní náklady technického ředitele (obhlídky, převozy, svoz 
materiálu)  
  
5 000 Kč 
odměna technického ředitele závodu   10 000 Kč 
DOBROVOLNÍCI          (250 Kč na 1 dobrovolníka)  11 250 Kč 
personál na trati (17)     4 250 Kč 
kompletace startovních čísel, příprava a výdej startovních tašek 
(4) 
  
1 000 Kč 
zajištění úschovny věcí závodníků (3)   750 Kč 
pomocný tým v oblasti start/cíl (3)   750 Kč 
pomocný tým v zázemí (4)   1 000 Kč 
značení tratě (2)   500 Kč 
zajištění občerstvovacího zázemí na trati 2 stanice (10)   2 500 Kč 
zajištění občerstvovacího zázemí v cíli (2)   500 Kč 
ORGANIZACE ZÁVODU   139 000 Kč 
Certifikace trati   5 000 Kč 
Startovní čísla - výroba (1 000 čísel)   15 000 Kč 
Čipová technologie - pronájem čipů, časomíra, výsledkový servis    25 000 Kč 
Fotografie pro závodníky zdarma na internetu (focení, selekce, 
ruční párování se startovním číslem) 
  
15 000 Kč 
Fotografové na akci (fotodokumentace pro web a prezentační 
materiály) 
  
12 000 Kč 
Prize money    16 000 Kč 
Tým RunTour (4 osoby – v den závodu)   40 000 Kč 
Ubytování (RunTour tým 4 osoby)   4 000 Kč 
Doprava - přípravy a realizace (obhlídky, tvorba trasy, jednání 
s úřady) 
  
7 000 Kč 
PRODUKČNÍ ZAJIŠTĚNÍ   173 000 Kč 
Mobilní WC (12x)   10 000 Kč 
Oplůtky (300m), mycí žlab (1x), odpadkové koše (12x)   18 000 Kč 
Podium (8 x 6 m)   25 000 Kč 
Přílohy 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle pana Leixnera, 2013 
Ozvučení areálu pro 1 000 lidí (zázemí + start + cíl)   25 000 Kč 
Pronájem stanů (10 x 6x3m)   30 000 Kč 
Catering VIP (25 osob)   15 000 Kč 
Moderátor   20 000 Kč 
Doprovodný program   25 000 Kč 
OSA - licence na reprodukci hudby + koncert   5 000 Kč 
TISKOVINY   46 900 Kč 
Plakáty (B2 60ks, A1 400ks)   36 000 Kč 
Letáky (6000ks)   5 500 Kč 
Propozice (pokyny pro závodníky), šeky pro vítěze (6ks), pásky 
na ruku 
  
5 400 Kč 
NÁKLADY CELKEM   629 150 Kč 
Přílohy 
 
 
Příloha D: WBS  realizaci akce s časovým rozpisem a pracovníky 
Činnosti 
Časová 
náročnost  
(od – do) 
Odpovědní pracovníci 
Realizace závodu   
Příprava předchozí den 22. 8. 
2014 
  
1. Organizační zajištění   
1.1. schůze organizátorů 14:00 - 15:00 Organizační tým 
1.2. obhlídka zázemí 15:00 - 15:30 Projektový 
manažer;Regionální 
organizátor 
1.3. školení dobrovolníků 15:00 - 16:00 PR executive;PR manažer 
1.4. koordinace dodavatelů 15:30 - 16:30 Projektový manažer 
1.5. kontrola materiálu 16:30 - 17:00 Projektový manažer 
2. Stavba zázemí   
2.1. zajištění vody a energie 16:00 - 17:00 Regionální 
organizátor;Dobrovolníci 
2.2. stany, brány, podium, wc 17:00 - 19:00 Dobrovolníci (10);Dodavatelé 
3. Uskladnění materiálu 19:00 - 20:00 Dobrovolníci (10);PR 
executive;Projektový 
executive 
4. Noční hlídání zázemí 20:00 - 6:00  
Den závodu – 23. 8. 2014   
5. Organizační práce   
5.1. schůze organizátorů 6:00 - 6:30 Organizační tým 
5.2. schůze s dobrovolníky 6:30 - 7:00 Organizační 
tým;Dobrovolníci(45) 
5.3. příprava veškerého 
materiálu 
7:00 - 7:30 Dobrovolníci;Projektový 
executive 
5.4. navigace - parkoviště, 
zázemí atd. 
7:30 - 8:30 Dobrovolníci(2);Regionální 
organizátor 
6. Zázemí   
6.1. dostavba   
6.1.1. ohraničení 6:30 - 7:30 Dobrovolníci (2) 
6.1.2. koordinace partnerů 6:30 - 7:00 PR manažer 
6.1.3. stany, šatna, podium 7:00 - 8:30 Dobrovolníci (4);Dodavatelé 
6.1.4. ozvučení 8:30 - 9:00 Dodavatelé 
6.1.5. branding 7:00 - 9:00 Dobrovolníci (4);PR 
executive 
6.1.6. příprava - obč. pro 
návštěvníky a catering 
8:30 - 9:30 Dodavatelé 
6.1.7. stavba atrakcí pro 
děti 
7:30 - 9:00 Dobrovolníci(2);Dodavatelé 
6.1.8. kontrola 9:30 - 9:45 Projektový executive 
Přílohy 
 
 
6.2. start/cíl   
6.2.1. dostavba 7:30 - 8:30 Dobrovolníci(3);Projektový 
executive 
6.2.2. instalace časomíry 8:30 - 9:30 Dodavatelé;Technický ředitel 
6.2.3. kontrola časomíry 9:45 - 10:00 Projektový executive 
6.3. Registrace   
6.3.1. příprava a 
kompletace 
7:30 - 8:30 Dobrovolníci (4);PR manažer 
6.3.2. výdej a doregistrace 8:30 - 12:00 Dobrovolníci (4) 
6.4. Úschovna věcí   
6.4.1. příprava 7:30 - 8:30 Dobrovolníci (3) 
6.4.2. přijímání věcí a 
výdej 
8:30 - 15:00 Dobrovolníci (3) 
6.5. Zajištění hostů a VIP   
6.5.1. přivítání a seznámení 
s programem 
9:00 - 10:00 PR manažer 
6.5.2. Pomoc s 
doprovodným 
programem 
9:00 - 14:00 Dobrovolníci(2) 
7. Vymezení trasy   
7.1. jednání s technickým 
ředitelem 
6:30 - 7:00 Projektový 
manažer;Technický ředitel 
7.2. obhlídka trasy 7:00 - 7:30 Projektový 
manažer;Technický ředitel 
7.3. trať 500 m a 1 km   
7.3.1. změření a vyznačení 8:00 - 9:00 Dobrovolníci(2)Projektový 
manažer 
7.4. trať 5 km   
7.4.1. vymezení 7:30 - 9:30 Regionální 
organizátor;Dobrovolníci(12) 
7.4.2. značení 
(kilometrovníky) 
9:30 - 10:30 Dobrovolníci(5) 
7.4.3. kontrola 10:30 - 11:30 Projektový 
manažer;Technický ředitel 
8. Koordinace služeb   
8.1. moderátor 9:00 - 9:30 PR executive 
8.2. fotografové 9:00 – 9:30 PR executive 
8.3. záchranná služba 9:30 - 10:00 Projektový manažer 
8.4. hudební doprovod DJ 9:30 - 10:00 PR executive 
8.5. kontrola 10:00 - 10:10 Projektový manažer 
9. Zajištění závodů   
9.1. Občerstvovací stranice   
9.1.1. rozmístění a stavba 9:30 - 10:30 Dobrovolníci(7) 
9.1.2. závoz  10:30 - 11:00 Regionální 
organizátor;Dobrovolníci(3) 
9.1.3. příprava - obč.po 8:30 - 9:30 Dobrovolníci(2) 
Přílohy 
 
 
doběhu 
9.2. Závod na 500m   
9.2.1. příprava startu 10:00 - 10:30 Dobrovolníci(2) 
9.2.2. start 10:30 Technický ředitel 
9.2.3. sběr čipů po doběhu Dobrovolníci(3) 
9.3. Závod na 1 km   
9.3.1. příprava startu 10:45 - 11:00 Dobrovolníci(2) 
9.3.2. start 11:00 Technický ředitel 
9.3.3. sběr čipů po doběhu  Dobrovolníci(3) 
9.4. Vyhlášení dětských závodů   
9.4.1. přípava cen a 
diplomů 
11:15 - 11:30 Projektový 
executive;Dobrovolníci 
9.4.2. předávání 11:30 - 11:45 Projektový manažer;PR 
executive 
9.5. Úklid značení 500 m a 1 
km 
11:15 - 11:30 Dobrovolníci(3) 
9.6. Závod na 5 km   
9.6.1. příprava startu 11:30 - 12:00 Dobrovolníci(2) 
9.6.2. start 12:00 Technický ředitel 
9.6.3. sběr čipů po doběhu  Dobrovolníci(3) 
9.7. Závod na 10 km   
9.7.1. příprava startu 12:30 - 13:00 Dobrovolníci(2) 
9.7.2. start 13:00 Technický ředitel 
9.7.3. sběr čipů po doběhu (do 
14:30) 
Dobrovolníci(3) 
9.8. Zajištění taneční skupiny 14:20 - 14:30 PR executive 
9.9. Vyhlášení výsledků   
9.9.1. příprava cen 14:15 - 14:30 Dobrovolníci(2);Projektový 
executive 
9.9.2. předávání 14:30 - 15:00 Projektový manažer;PR 
executive 
10. Úklid po akci   
10.1. trať 14:30 - 16:00 Dobrovolníci(17);Regionální 
organizátor 
10.2. zázemí 15:00 - 17:30 Dobrovolníci(28);Projektový 
executive 
11. Ukončení akce 17:30 - 18:00 Organizační 
tým;Dobrovolníci(45) 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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Příloha E: Ganttův diagram RunTour Ostrava 
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Abstrakt 
PURMOVÁ, I. Event management vybrané sportovní akce. Bakalářská práce. Plzeň: 
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 68 s., 2013 
Klíčová slova: event managament, event, projektový plán, závod 
Předmětem bakalářské práce „Event management vybrané sportovní akce“ je popis 
problematiky event managementu, eventů a jejich pojetí z projektového hlediska. 
Součástí této práce je vytvoření projektového plánu konkrétního eventu, kterým je 
běžecký závod RunTour v Ostravě. Plán obsahuje veškeré potřebné činnosti, jejich 
časový harmonogram, podrobný popis organizace celé akce, návrh celkových nákladů 
závodu a zvažuje možná rizika bránící jeho úspěšnému uskutečnění. Z hlediska event 
marketingu je nastíněn způsob propagace akce. Vytvořený plán by měl sloužit 
pořadatelům závodu jako podklad při řízení celé akce a napomoci jeho úspěšnému 
uskutečnění.  
Přílohy 
 
 
Abstract 
PURMOVÁ, I. Event management of chosen sport event. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty 
of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 68 p., 2013 
Key words: event management, event, project plan, race 
The subject of the thesis „Event management of chosen sport event“ is a description of 
the issue of event management, events and their interpretation from the project 
perspective. Part of this work is a creation of the project plan for a specific event, which 
is running race RunTour in Ostrava. The plan contains all necessary activities, their 
schedule, detailed description of the whole event organization, the total cost calculation 
of the race and description of possible risks hindering it‘s successful realization. 
Concerning an event marketing the thesis outlines a method of the event promotion. The 
created plan should serve to the race organizers as the basis in event managing and help 
it‘s successful implementation.  
 
 
